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ВВЕДЕНИЕ 
Дополнительное образование детей и взрослых является особым видом 
образования, которое направлено на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. Многими 
исследователями дополнительное образование детей понимается как 
целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 
дополнительных образовательных программ. 
Согласно постановлению администрации города Красноярска от 12 
ноября 2015 года № 720 об утверждении муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Красноярске" на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 
годов одним из основных является решение вопроса о дополнительном 
образовании детей и подростков в возрасте 5-18 лет. 
Поэтому, строительство детских дошкольных учреждения является 
важным направлением развития. Строительство и ввод в эксплуатацию таких 
зданий позволяет привлекать новых сотрудников, что в свою очередь снижает 
уровень безработицы населения. 
В связи с чем в выпускной квалификационной работе рассмотрено 
строительство учреждения дополнительного образования по ул. Вильского  28б 
в г. Красноярске. Выбранная тема является актуальной, соответствует 
современному и перспективному уровню развития строительного производства 
и управления в г. Красноярск. 
Здание предусматривает максимально компактное архитектурно-
планировочное решение, обеспечивающее оптимальное соотношение 
площадей, экономное расходование топливно-энергетических ресурсов. 
Выбранная тема соответствует современному и перспективному уровню 
развития строительного производства и управления, отражает особенности 
строительства в условиях Сибири и Крайнего Севера.  
Объемно-пространственная композиция здания является частью общего 
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 композиционного решения строительства жилого комплекса «Серебряный» в г. 
Красноярск. 
Выпускная квалификационная работа на тему «Инжиниринговый корпус 
в Красноярском Технопарке» содержит 5 разделов. В каждом разделе 
рассмотрены основные вопросы по проектированию данного объекта.  
Графическая часть работы выполнена в системе автоматического 
проектирования AutoCAD, пояснительная записка выполнена с использованием 
программных пакетов Microsoft Word и Microsoft Excel. Кроме того, 
использовался ПK «SCAD Office» для численных расчетов в конструктивной 
части проекта. 
Все работы, применяемые в проекте, проведены в соответствии с 
указаниями ГОСТов, серий и разработанных чертежей. Технические решения, 
принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям, действующих на 
территории РФ норм и правил и обеспечивают безопасную эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
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1.1 Общие данные 
Основанием для разработки проектной документации является 
учреждение дополнительного образования, входящий в состав жилого 
комплекса «Серебряный» в г. Красноярск. 
В рабочих чертежах приняты конструкции, материалы, изделия по 
действующим проектным решениям, типовым материалам для проектирования, 
сериям, ГОСТам, которые не требуют проверки на патентную чистоту и 
патентоспособность, так как включены в Федеральный фонд массового 
применения. 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 
 
 1.2 Природно-климатическая характеристика района строительства 
Место строительства – г. Красноярск. 
Характеристики приведены согласно [3]: 
‒ климатический район строительства – 1В; 
‒ расчетная температура наиболее холодной пятидневки - минус 40 0С; 
‒ скоростной напор ветра 38 кг/м2; 
‒ расчетная снеговая нагрузка – 180 кг/м2; 
‒ уровень ответственности здания – II; 
‒ степень огнестойкости – II; 
‒ класс функциональной пожарной опасности – Ф4.2; 
‒ класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
‒ господствующее направление ветра – юго-западное; 
‒ продолжительность зимнего периода составляет 172 дня; 
‒ сейсмичность района – 6 баллов с 10% степенью сейсмической 
опасности согласно картам общего сейсмического районирования. 
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Земельный участок, отведенный под строительство учреждения 
дополнительного образования, входит в состав жилого комплекса 
«Серебряный» и располагается в Октябрьском районе г. Красноярск, южнее 
мкрн. Ветлужанка. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го 
этажа, что соответствует абсолютной отметке 216,15 м. 
 
1.3 Объемно-планировочное решение 
Здание прямоугольной формы в плане, размерами в осях 48,2х23,6 м., 2-х 
этажное с подвалом. 
Высота подвального этажа составляет 3,3 м, высота 1-го и 2-го этажей – 
3,9 м. 
Экспликация помещений приведена в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Экспликация помещений 
Номер 
помещения Наименование Площадь, м
2
 
Кат. 
помещения 
Подвальный этаж (цоколь) 
0.1 Санузел служебный 4,2  
0.2 Комната уборочного инвентаря 7,2  
0.3 Шахта подъемника 5,7  
0.4 Тамбур 7,4  
0.5 Санузел мужской для посетителей 4,9  
0.6 Санузел женский для посетителей 5,0  
0.7 ВРУ 9,5 В4 
0.8 Шахта лифта 4,8  
0.9 Тамбур-шлюз 7,0  
0.10 Лестница 1 7,6  
0.11 Венткамера 6,0 В4 
0.12 Тепловой и водомерный узел 11,4 В4 
0.13 Вестибюль 818,4 В4 
0.14 Гардероб 18,1  
0.15 Бытовое 9,4  
 Итого 926,6  
0.16 Закрытая рампа 146,0  
 Всего 1072,6  
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Окончание таблицы 1.1 
Номер 
помещения Наименование Площадь, м
2
 
Кат. 
помещения 
1 этаж 
1.1 Тамбур 7,2  
1.2 Тамбур 3,5  
1.3 Тамбур 3,8  
1.4 Тамбур-шлюз 3,8  
1.5 Лифтовой холл 13,2  
1.6 Комната уборочного инвентаря 8,0  
1.7 Студия актерского мастерства 875,5  
1.8 Тамбур 4,5  
1.9 Лестничная клетка  22,0  
1.10 Венткамера 6,5 В4 
 Итого 948,0  
1.11 Подсобное помещение в закрытой рампе 41,2 В4 
 Всего 989,2  
2 этаж 
2.1 Кружок моделирования 927,7  
2.2 Балкон 3,5  
2.3 Комната уборочного инвентаря 8,0  
 Итого 939,2  
 
Технико-экономические показатели приведены в таблице 1.2. 
Таблица 1.2 – Технико-экономические показатели объекта 
Наименование показателей Единица измерения  
Этажность 
- кол-во этажей обществ. назн. 
- подвальный этаж 
 
этаж 
этаж 
 
2 
1 
Площадь застройки м2 1365,2 
Общая площадь здания, в т.ч. 
- надземная часть 
- подземная часть 
- закрытая рампа 
м2 
м2 
м2 
м2 
3001,0 
1887,2 
926,6 
187,2 
Строительный объем здания, в т.ч. 
- надземная часть 
- подземная часть 
- закрытая рампа 
м3 
м3 
м3 
м3 
12694,3 
8265,5 
3401,9 
1026,9 
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1.4 Описание используемых композиционных приемов при 
оформлении фасадов здания 
Наружная отделка здания запроектирована с применением фасадных плит 
в системе навесного вентилируемого фасада с покраской их на стадии 
производства.  
Таблица 1.3 – Ведомость наружной отделки 
№ 
п.п. Наименование Эталон цвета Материал Примечание 
1 
Пол входа и 
террасы, 
подступенки, 
проступи 
 
Облицовка 
плиткой 
керамогранитной 
Серый 
2 Основное поле стены (фасад) 
 Фасадные плиты в 
системе навесного 
вентилируемого 
фасада из 
нержавеющей 
стали 
RAL 9016 
 RAL 5024 
 RAL 5015 
 RAL 5005 
3 Ограждения  
Профиль из 
нержавеющей 
стали 
RAL 5005 
4  Рамы окон и дверей  ПВХ Белый 
5 Ворота  Алюминиевый профиль RAL 7042 
6 
Покрытие 
вентиляционных 
шахт 
 
Атмосферостойкая 
краска  RAL 9016 
7 Остекление окон и дверей  
Тонированные 
стекла  
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1.5 Конструктивные решения 
Конструктивная схема здания – каркасная. 
Строительные конструкции приняты в соответствии с действующими 
сериями, ГОСТами и каталогами. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 
первого этажа. 
 Фундаменты – монолитные железобетонные ростверки на свайном 
основании. Сваи забивные сечением 300х300 мм и длиной 15 м. 
Колонны каркаса – монолитные железобетонные сечением 400х400 мм. 
Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм.  
Наружные стены – самонесущие из кирпича толщиной 250 мм, с 
утеплением снаружи теплоизоляционными плитами «Технолайт Оптима» 
толщиной 100 мм и «Техноивент Стандарт» толщиной 50 мм. 
Стены подвала – железобетонные толщиной 250 мм с утеплением 
снаружи теплоизоляционными плитами «Технониколь Стирекс Проф» 
толщиной 100 мм. 
Внутренние стены лестничной клетки – кирпичные толщиной 380 мм. 
Перегородки в подвале – кирпичные толщиной 120 мм, армированы 
сетками 5Bpl-50х50 через 5 рядов кладки. 
Перегородки 1 этажа – кирпичные толщиной 120 мм, армированы сетками 
5Bpl-50х50 через 5 рядов кладки. 
Перегородки 2 этажа – стеклянные фирмы «Nayada». 
Перегородка в лестничной клетке – из ГКЛО фирмы «Knauf» с 
заполнением минераловатными плитами толщиной 200 мм. 
Окна ‒ из поливинилхлоридных профилей (белые) по ГОСТ 30674-99 с 
двухкамерными стеклопакетами (R = 0,56 м2·ºС/Вт). 
Двери блоки ‒ из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30970-
2002. 
Крыша – плоская не эксплуатируемая. 
Водосток – наружный организованный. 
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Отмостка – асфальтобетонная по щебеночному основанию шириной 1,5 м. 
При строительстве выполнить гидроизоляцию полов подвала, сан.узла и 
моечной гидроизоляционной пленкой «Изоспан С» с заведением на стену на 
высоту 300 мм. Все вертикальные поверхности конструкций, 
соприкасающихся с грунтом обмазать праймером битумным «Технониколь 
№1» за два раза и покрыть битумно-полимерным рулонным наплавляемым 
гидроизоляционным материалом «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ». 
Ведомость отделки помещений представлена в таблице 1.4. 
 
Таблица 1.4 – Ведомость отделки помещений. Площадь, м2 
Наиме-
нование 
или 
номер 
помеще-
ния 
Вид отделки элементов интерьеров 
Приме-
чание Потолок Пло- щадь 
Стены или 
перегородки 
Пло- 
щадь Колонны 
Пло- 
щадь 
0.1 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
4,15 
Штукатурка, 
керамическая 
плитка для 
внутренней 
облицовки 
стен 
34,8   
водно-
дисперсион
ная краска 
для 
помещений 
с повышен-
ной 
влажно-
стью 
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Продолжение таблицы 1.4 
Наиме-
нование 
или 
номер 
помеще-
ния 
Вид отделки элементов интерьеров 
Приме-
чание Потолок Пло- щадь 
Стены или 
перегородки 
Пло- 
щадь Колонны 
Пло- 
щадь 
0.2 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
7,27 
Штукатурка, 
керамическая 
плитка для 
внутренней 
облицовки 
стен 
52,85   
Водно-
дисперсион
ная краска 
для 
помещений 
с повышен-
ной 
влажно-
стью 
0.3 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
5,5 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
39,3    
0.4 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
11,7
7 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
47,74   
Водно-
дисперсион
ная краска 
для 
помещений 
с повышен-
ной 
влажно-
стью 
0.5 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
14,4
8 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
53,21   
Водно-
дисперсион
ная краска 
для 
помещений 
с повышен-
ной 
влажно-
стью 
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Продолжение таблицы 1.4 
Наиме-
нование 
или 
номер 
помеще-
ния 
Вид отделки элементов интерьеров 
Приме-
чание Потолок Пло- щадь 
Стены или 
перегородки 
Пло- 
щадь Колонны 
Пло- 
щадь 
0.6 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
15,8
9 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
56,06    
0.7 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
9,09 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
42,33    
0.8 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
16,2
5 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
56,79    
0.9 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
16,2
9 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
56,86    
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Продолжение таблицы 1.4 
Наиме-
нование 
или 
номер 
помеще-
ния 
Вид отделки элементов интерьеров 
Приме-
чание Потолок Пло- щадь 
Стены или 
перегородки 
Пло- 
щадь Колонны 
Пло- 
щадь 
0.10 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
9,36 
Штукатурка, 
ГКЛО, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
70,6 
21,82 
92,42 
 
 
 
 
 
   
0.11 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
87,4
7 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
153,4
4    
0.12 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
35,0
6 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
83,88    
0.13 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
14,8
7 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
59,64   
Г2, В2, Д3, 
Т3 или Г2, 
В3, Д2, Т2 
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Продолжение таблицы 1.4 
Наиме-
нование 
или 
номер 
помеще-
ния 
Вид отделки элементов интерьеров 
Приме-
чание Потолок Пло- щадь 
Стены или 
перегородки 
Пло- 
щадь Колонны 
Пло- 
щадь 
0.14 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
19,6
9 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
65,48   
Г2, В2, Д3, 
Т3 или Г2, 
В3, Д2, Т2 
0.15 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
36,0
6 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
84,68   
Г2, В2, Д3, 
Т3 или Г2, 
В3, Д2, Т2 
0.16 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
164,
86 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
421,8
7   
Г2, В2, Д3, 
Т3 или Г2, 
В3, Д2, Т2 
0.18 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
6,83 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
33,03   Г1, В1, Д2, Т2 
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Продолжение таблицы 1.4 
Наиме-
нование 
или 
номер 
помеще-
ния 
Вид отделки элементов интерьеров 
Приме-
чание Потолок Пло- щадь 
Стены или 
перегородки 
Пло- 
щадь Колонны 
Пло- 
щадь 
0.19 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
387,
44 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
318,0
8 
Штукатурк
а, окраска 
водно-
дисперсио
нной 
краской 
для работ 
внутри 
помещения 
45,9
9  
0.20 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
11,2 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
45,0   
Водно-
дисперсион
ная краска 
для 
помещений 
с повышен-
ной 
влажно-
стью 
0.21 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
6,0 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
34,09    
0.22 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
6,83 
Штукатурка, 
керамическая 
плитка для 
внутренней 
облицовки 
стен 
35,51   
Водно-
дисперсион
ная краска 
для 
помещений 
с повышен-
ной 
влажно-
стью 
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Продолжение таблицы 1.4 
Наиме-
нование 
или 
номер 
помеще-
ния 
Вид отделки элементов интерьеров 
Приме-
чание Потолок Пло- щадь 
Стены или 
перегородки 
Пло- 
щадь Колонны 
Пло- 
щадь 
0.23 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
4,95 
Штукатурка, 
керамическая 
плитка для 
внутренней 
облицовки 
стен 
29,65   
Водно-
дисперсион
ная краска 
для 
помещений 
с повышен-
ной 
влажно-
стью 
0.24 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
4,95 
Штукатурка, 
керамическая 
плитка для 
внутренней 
облицовки 
стен 
29,65   
Водно-
дисперсион
ная краска 
для 
помещений 
с повышен-
ной 
влажно-
стью 
1.1 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
7,4 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
10,22   Г1, В1, Д2, Т2 
1.2 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
3,47 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
8,76   Г1, В1, Д2, Т2 
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Продолжение таблицы 1.4 
Наиме-
нование 
или 
номер 
помеще-
ния 
Вид отделки элементов интерьеров 
Приме-
чание Потолок Пло- щадь 
Стены или 
перегородки 
Пло- 
щадь Колонны 
Пло- 
щадь 
1.3 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
3,47 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
8,76   Г1, В1, Д2, Т2 
1.4 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
3,64 
Штукатурка, 
ГКЛО, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
10,96 
8,34 
19,3 
 
 
 
 
 
  
Г1, В1, Д2, 
Т2 
1.5 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
12,5
5 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
22,54    
1.6 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсионн
ой краской 
для работ 
внутри 
помещения 
7,57 
Штукатурка, 
ГКЛВО, 
керамическая 
плитка для 
внутренней 
облицовки 
стен 
12,45 
26,24 
38,69 
 
 
 
 
  
Водно-
дисперсионн
ая краска 
для 
помещений 
с повышен-
ной влажно-
стью 
1.7 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
864,
01 
Штукатурка, 
ГКЛО, 
окраска водно-
дисперсионной 
краской для 
работ внутри 
помещения 
322,78 
80,22 
403 
 
 
 
 
 
Штукатур-
ка, окраска 
водно-
дисперсион
ной краской 
для работ 
внутри 
помещения 
105,
12 
Г1, В1, Д2, 
Т2 
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Продолжение таблицы 1.4 
Наиме-
нование 
или 
номер 
помеще-
ния 
Вид отделки элементов интерьеров 
Приме-
чание Потолок Пло- щадь 
Стены или 
перегородки 
Пло- 
щадь Колонны 
Пло- 
щадь 
1.8 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
4,28 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
8,35   Г1, В1, Д2, Т2 
1.9 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
27,8
4 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
248,7
9   
Г1, В1, Д2, 
Т2 
1.10 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
5,99 
Штукатурка, 
ГКЛО, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
7,3 
26,79 
37,04 
 
 
 
 
 
   
2.1 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
201,
7 
Штукатурка, 
ГКЛО, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
68,58 
6,13 
74,71 
 
 
 
 
 
  
Г2, В2, Д3, 
Т3 или Г2, 
В3, Д2, Т2 
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Продолжение таблицы 1.4 
Наиме-
нование 
или 
номер 
помеще-
ния 
Вид отделки элементов интерьеров 
Приме-
чание Потолок Пло- щадь 
Стены или 
перегородки 
Пло- 
щадь Колонны 
Пло- 
щадь 
2.2 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
17,8
2 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
7,15   
Г2, В2, Д3, 
Т3 или Г2, 
В3, Д2, Т2 
2.3 
Затирка, 
окраска 
водно-
дисперсион
ной 
краской для 
работ 
внутри 
помещения 
7,57 
Штукатурка, 
ГКЛВО, 
керамическая 
плитка для 
внутренней 
облицовки 
стен 
12,45 
26,24 
38,69 
 
 
 
 
  
Водно-
дисперсионн
ая краска 
для 
помещений 
с повышен-
ной влажно-
стью 
2.4 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
53,6
4 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
21,45   Г1, В1, Д2, Т2 
2.5 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
88,7
2 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
58,59   Г1, В1, Д2, Т2 
2.6 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
129,
68 
Штукатурка, 
ГКЛО, 
окраска водно-
дисперсионной 
краской для 
работ внутри 
помещения 
56,81 
21,86 
78,67 
 
 
 
 
  
Г1, В1, Д2, 
Т2 
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Окончание таблицы 1.4 
Наиме-
нование 
или 
номер 
помеще-
ния 
Вид отделки элементов интерьеров 
Приме-
чание Потолок Пло- щадь 
Стены или 
перегородки 
Пло- 
щадь Колонны 
Пло- 
щадь 
2.7 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
140,
08 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
44,0   Г1, В1, Д2, Т2 
2.8 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
208,
46 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
116,1
9   
Г1, В1, Д2, 
Т2 
2.9 
Навесной 
типа «Арм-
стронг» 
67,0
6 
Штукатурка, 
окраска 
водно-
дисперсионно
й краской для 
работ внутри 
помещения 
48,53   Г1, В1, Д2, Т2 
 
Ведомость элементов заполнения проемов представлена в таблице 1.5. 
Таблица 1.5 – Ведомость элементов заполнения проемов 
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг 
Приме-
чание 
Двери 
1 ГОСТ 30970-2002  ДПВ Г Б Пр 2100-1150 4   
2 ГОСТ 30970-2002  ДПН Г Б Л 2100-1150 2  R0=1,2 м2ºС/Вт 
3 ТУ 5284-002-509011814-03  ДПСК-2-30 2100-1450-1 4 
  
4 ГОСТ 30970-2002  ДПН О Б Дв 2100-1350 8  R0=1,2 м2ºС/Вт 
5 ГОСТ 30970-2002  БА С 2100-1150 РП 2   
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Окончание таблицы 1.5 
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг 
Приме-
чание 
6 ГОСТ 30970-2002  ДПВ Г Б Пр 2100-1050 2   
7 ГОСТ 30970-2002  ДПВ Г Б Дв 2100-1350 3   
8 ГОСТ 21519-2003  БА С 2100-1450 Р 3   
9 ГОСТ 21519-2003  БАК (4М1-16Ar-И4) 
 2100-1550-28 В2 4 
 R0=0,57 
м2ºС/Вт 
10 ТУ 5284-002-509011814-03  ДПСХ-1-30 2100-1150 4 
  
11 ТУ 5284-002-509011814-03  ДПСХ-1-60 2100-1150 1 
  
12 ТУ 5284-002-509011814-03  ДПСК-2-60 2100-1650-1 2 
  
13 ТУ 5284-002-509011814-03  ДПСК-2-60 2100-1450-1 1 
  
16 ГОСТ 30970-2002  ДПВ О Б Дв 2100-1540 1   
17 ГОСТ 30970-2002  ДПВ О Б Дв 2100-1690 1   
18 ТУ 5284-002-509011814-03  ДПСХ-1-30 2100-1350 1 
  
Окна 
ОК-1 ГОСТ 30674-99  ОП В2 1000-1200 
 (4М1-12Аr-4М1-12Аr-4М1) 1  
R0=0,56 
м2ºС/Вт 
ОК-2 ГОСТ 30674-99  ОП В2 1000-1500 
 (4М1-12Аr-4М1-12Аr-4М1) 5  
R0=0,56 
м2ºС/Вт 
ОК-3 ГОСТ 30674-99  ОП В2 1000-1500 
 (4М1-12Аr-4М1-12Аr-4М1) 1  
R0=0,56 
м2ºС/Вт 
ОК-4 ГОСТ 30674-99  ОП В2 1000-1900 
 (4М1-12Аr-4М1-12Аr-4М1) 14  
R0=0,56 
м2ºС/Вт 
ОК-5 ГОСТ 30674-99  ОП В2 2000-1900 
 (4М1-12Аr-4М1-12Аr-4М1) 24  
R0=0,56 
м2ºС/Вт 
ОК-6 ГОСТ 30674-99  ОП В2 2000-1500 
 (4М1-12Аr-4М1-12Аr-4М1) 4  
R0=0,56 
м2ºС/Вт 
ОК-7 ГОСТ 30674-99  ОП В2 600-1200 
 (4М1-12Аr-4М1-12Аr-4М1) 2  
R0=0,56 
м2ºС/Вт 
В-1 ГОСТ 21519-2003  ОАК (4М1-16Ar-И4) 
 3450-5600 В2 5  
R0=0,57 
м2ºС/Вт 
В-2 ГОСТ 21519-2003  ОАК (4М1-16Ar-И4) 
 3450-1200 В2 2  
R0=0,57 
м2ºС/Вт 
В-3 ГОСТ 21519-2003  ОАК (4М1-16Ar-И4) 
 3450-5600 В2 2  
R0=0,57 
м2ºС/Вт 
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Экспликация полов приведена в таблице 1.6. 
Таблица 1.6 – Экспликация полов 
Номер 
помещения 
Тип 
пола Схема пола или тип пола по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание и др.), мм 
Пло-
щадь, 
м2 
0.1; 0.2; 
0.4; 0.5; 
0.22-0.24 
1 
 
1. Керамическая плитка – 11 мм 
2. Плиточный клей на 
цементном вяжущем – 10 мм 
3. Гидроизоляция «Изоспан С» 
- 1 слой 
4. Стяжка из ЦПР М150 – 10 мм 
5. Бетон кл. В25 F200 W2, 
армированный 2-мя сетками 
ø12А400-150х150 – 200 мм 
6. Гидроизоляция «Изоспан С» 
- 1 слой 
7. Подбетонка из бетона кл. В10 
– 100 мм 
8. Уплотненный щебнем или 
гравием грунт 
54,4 
0.13-0.15 2 
 
1. Ковер сварной из 
поливинилхлоридного 
линолеума на теплозвуко-
изолирующей подоснове – 3,6 
мм 
2. Прослойка из клеящей 
мастики – 1 мм 
3. Стяжка из ЦПР М150 – 45 мм 
4. Бетон кл. В25 F200 W2, 
армированный 2-мя сетками 
ø12А400-150х150 – 200 мм 
5. Гидроизоляция «Изоспан С» 
- 1 слой 
6. Подбетонка из бетона кл. В10 
– 100 мм 
7. Уплотненный щебнем или 
гравием грунт 
70,62 
0.3; 0.6; 
0.8-0.10; 
0.12; 0.16; 
0.18 
3 
 
1. Цементно-бетонный 
шлифованный пол из бетона кл. 
В15 – 25 мм 
2. Стяжка из ЦПР М150 – 25 
мм 
3. Бетон кл. В25 F200 W2, 
армированный 2-мя сетками 
ø12А400-150х150 – 200 мм 
4. Гидроизоляция «Изоспан С» 
- 1 слой 
5. Подбетонка из бетона кл. В10 
– 100 мм 
6. Уплотненный щебнем или 
гравием грунт 
290,1
1 
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 Продолжение таблицы 1.6 
Номер 
помещения 
Тип 
пола Схема пола или тип пола по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание и др.), мм 
Пло-
щадь, 
м2 
0.7; 0.11; 
0.19-0.21 4 
 
1. Цементно-бетонный 
шлифованный пол из бетона кл. 
В15 с полимерным покрытием – 
25 мм 
2. Гидроизоляция «Изоспан С» - 
1 слой 
3. Стяжка из ЦПР М150 – 25 мм 
4. Тепло-звукоизоляция 
«ТехноНИКОЛЬ Техноплэкс» - 1 
слой 
5. Бетон кл. В25 F200 W2, 
армированный 2-мя сетками 
ø12А400-150х150 – 200 мм 
6. Гидроизоляция «Изоспан С» - 
1 слой 
7. Подбетонка из бетона кл. В10 
– 100 мм 
8. Уплотненный щебнем или 
гравием грунт 
478,5
7 
1.9 
(цокольный 
этаж) 
5 
 
1. Керамическая плитка – 11 мм 
2. Плиточный клей на цементном 
вяжущем – 10 мм 
3. Стяжка из ЦПР М150 – 30 мм 
4. Бетон кл. В25 F200 W2, 
армированный 2-мя сетками 
ø12А400-150х150 – 200 мм 
5. Гидроизоляция «Изоспан С» - 
1 слой 
6. Подбетонка из бетона кл. В10 
– 100 мм 
7. Уплотненный щебнем или 
гравием грунт 
27,84 
1.6; 2.3 6 
 
1. Керамическая плитка – 11 мм 
2. Плиточный клей на цементном 
вяжущем – 10 мм 
3. Гидроизоляция «Изоспан С» - 
1 слой 
4. Стяжка из ЦПР М150 – 30 мм 
5. Ж/б монолитная плита 
перекрытия – 200 мм 
15,14 
1.10 7 
 
1. Цементно-бетонный 
шлифованный пол из бетона кл. 
В15 с полимерным покрытием – 
25 мм 
2. Гидроизоляция «Изоспан С» - 
1 слой 
3. Стяжка из ЦПР М150 – 25 мм 
4. Звукоизоляция «Звукоизол – 
5» - 1 слой 
5. Ж/б монолитная плита 
перекрытия – 200 мм 
5,99 
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 Окончание таблицы 1.6 
Номер 
помещения 
Тип 
пола Схема пола или тип пола по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание и др.), мм 
Пло-
щадь, 
м2 
1.1-1.5; 1.8; 
2.1; 2.2 8 
 
1. Керамическая плитка – 11 мм 
2. Плиточный клей на цементном 
вяжущем – 10 мм 
3. Стяжка из ЦПР М150 – 30 мм 
4. Звукоизоляция «Звукоизол – 
5» - 1 слой 
5. Ж/б монолитная плита 
перекрытия – 200 мм 
254,3
3 
1.7; 2.4-2.9 9 
 
1. Ковер сварной из 
поливинилхлоридного линолеума 
на теплозвукоизолирующей 
подоснове – 3,6 мм 
2. Прослойка из клеящей мастики 
– 1 мм 
3. Стяжка из ЦПР М150 – 45 мм  
4. Звукоизоляция «Звукоизол – 
5» - 1 слой 
5. Ж/б монолитная плита 
перекрытия – 200 мм 
1551,
65 
1.9 
(площадки 
и ступени) 
10 
 
1. Керамическая плитка – 11 мм 
2. Плиточный клей на цементном 
вяжущем – 10 мм 
3. Стяжка из ЦПР М150 – 30 мм 
4. Ж/б монолитная лестничная 
клетка – 100 мм, ж/б сборные 
ступени 
94,1 
 
Экспликация перемычек приведена в таблице 1.7. 
Таблица 1.7 – Экспликация перемычек 
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг 
Приме-
чание 
1 ГОСТ 948-84  Перемычка ЗПБ 18-8 24 119  
2 ГОСТ 948-84  Перемычка ЗПБ 21-8 11 137  
3 ГОСТ 948-84  Перемычка ЗПП 21-71 1 433  
4 ГОСТ 948-84  Перемычка ЗПП 18-71 1 378  
5 ГОСТ 948-84  Перемычка ЗПБ 25-8 48 162  
6 КРИ-79  Перемычка металлическая Пм1 1 5,58  
7 КРИ-79  Перемычка металлическая Пм1 1 6,03  
 
 
29  
1.6 Теплотехнический расчет стены 
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты». 
С целью выявления экономии топлива при эксплуатации зданий и 
облегчения расчетов при проектировании определяются значения градусо-
суток отопительного периода при средней суточной температуре воздуха, 
равной или меньше 8 ˚С. Данный объект строится в г. Красноярск.  Природно-
климатические данные территории строительства по СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» приведены в таблице 1.8. 
Таблица 1.8 – Климатологические характеристики района строительства 
№ 
п/п Параметры Значение 
1 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, text, °С -40 
2 Средняя температура отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ниже 8°С, tht, оС -7,1 
3 Продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ниже 8°С, zht, сут. 234 
4 Расчетная температура внутреннего воздуха tint, °С 22 
 
 
Рисунок 1.1 – Конструкция наружной стены 
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Таблица 1.9 – Характеристики материалов ограждающей конструкции 
№ Материал p, кгм3 δ, м λ, Втм ℃ 
1 Кирпич обыкновенный 1800 0,25 0,7 
2 Штукатурка 1600 0,02 0,25 
3 Утеплитель «Технолайт Оптима» 38 0,1 0,036 
4 Утеплитель «Техновент Стандарт» 80 0,05 0,036 
5 Ветрозащитная пленка - - - 
6 
Фасадные плиты в системе 
навесного вентилируемого 
фасада ООО «ТимСпан» 
0,05 - - 
Расчет: 
1) Градусо-сутки отопительного периода ГСОП (˚С сут.) рассчитываются по 
следующей формуле 𝐷𝐷 = (𝑡𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 − 𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡) ∙ 𝑧𝑧ℎ𝑡𝑡 = (22 − (−7,1)) ∙ 234 = 6809,4 ℃,                 (1.1) 
где 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑡𝑡 = 22, 𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡 = -7,1, zht = 234. 
2) Рассчитываем норму тепловой защиты 𝑅𝑅0тр = 𝑎𝑎 ∙ 𝐷𝐷 + 𝑏𝑏 = 0,00035 · 6809,4 + 1,4 = 3,78 м2℃Вт ,                 (1.2) 
 где а = 0,00035, 𝑏𝑏 = 1,4 [СП 50.13330.2012].  
3) Проверяем условие 
 𝑅𝑅тр ≥ 𝑅𝑅0тр. 
Требуемое значение сопротивления теплопередачи ограждающей 
конструкции с последовательно расположенными слоями следует определять по 
формуле: 𝑅𝑅тр = 1𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛𝑏𝑏 + 𝛿𝛿1𝜆𝜆1 + 𝛿𝛿2𝜆𝜆2 + 𝛿𝛿3𝜆𝜆3 + 𝛿𝛿4𝜆𝜆4 + 1𝛼𝛼𝑒𝑒𝑥𝑥𝑏𝑏,                           (1.3) 
где  𝛼𝛼𝑏𝑏 = 8,7 Втм ℃   и  𝛼𝛼н = 23 Втм ℃ – коэффициенты теплоотдачи [СП 50.13330.2012]; 
      δ1, δ2, δ3, δ4 – толщины слоев, м; 
      λ1, λ2, λ3, λ4 – коэффициенты теплопроводности кирпичной стены, штукатурки 
и утеплителя соответственно, Вт/(м·°С). 𝑅𝑅тр = 18,7 + 0,250,7 + 0,020,25 + 0,10,036 + 0,050,036 + 123 = 4,76; Rтр > R0тр. 
Условие выполняется. Принимаем утеплитель толщиной 150 мм. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
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2.1 Характеристика условий строительства 
 
Место строительства – город Красноярск, Октябрьский район, ул. 
Вильского, д. 28б. 
Характеристики условий строительства cогласно  CП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» [7]: 
- строительно-климатическая зона – 1В; 
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 
0,92 = -37°С; 
- среднемесячные температуры воздуха: июля - +19,1°С; января –   
-18,2°С; 
- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 2,5 м; 
- зона влажности – сухая; 
- господствующее направление ветра – западное и юго-западное; 
- продолжительность зимнего периода - 172 дня. 
- скоростной напор ветра 38 кг/кв.м;  
Характеристики условий строительства cогласно  CП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия» [20]: 
- снеговой район  - III; полное расчетное значение снеговой нагрузки 
1,8кПа (180кг/м2);  
- ветровой район – III; нормативная ветровая нагрузка – 0,38 кПа (38 
кгс/м2). 
 
2.1.1 Конструктивное решение каркаса 
 
Здание – прямоугольного очертания в плане с размерами в осях  1-9 = 
48,2 м и  А-Д = 23,6 м. Здание 2-ух этажное с подвалом. Высота   подвального 
этажа – 3,65 м; высота 1-го и 2-го этажей – 3,90 м. 
Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая. 
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Несущие конструкции здания: 
- колонны железобетонные монолитные сечением 400х400 мм, 
запроектированы из бетона класса В25, F150  и арматурной стали класса А400; 
- плиты перекрытия  монолитные  железобетонные толщиной 200мм из 
бетона класса В25, F150 и арматурной стали класса А400; 
- в осях 6-7 и В-Г расположена диафрагма жесткости из железобетонных 
монолитных стен толщиной 200 м  из бетона класса В25, F150 и арматурной 
стали класса А400; 
- лестницы разработаны в монолитном исполнении из бетона класса В25, 
F150 и арматурной стали класса А400; 
- ограждающие конструкции: самонесущие стены из кирпича 250х120х65 
марки 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 250мм  с утеплением снаружи 
теплоизоляционными плитами Технолайт Оптима толщиной 100 мм и 
Техновент Стандарт толщиной 50 мм. 
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 
выбранной конструктивной схемой – связевым  каркасом, за счет совместной 
работы диафрагм жесткости с монолитными перекрытиями и колоннами 
здания, жестко защемленными в фундамент.  
 
2.1.2 Сбор и определение расчетных нагрузок 
 
Для  проектирования  монолитного  железобетонного  перекрытия первого 
этажа необходимо выполнить сбор нагрузок от веса вышележащих 
конструкций. 
При сборе распределенной нагрузки на перекрытие этажа, необходимо 
учитывать постоянные и временные нагрузки.  Временные нагрузки включают 
в себя кратковременные нагрузки (полезная нагрузка на перекрытие от 
собственного веса людей и оборудования) и длительные (собственный вес 
временных перегородок).   К  постоянным  нагрузкам  относится  собственный  
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вес перекрытия, несущих конструкций, а также собственный вес конструкции 
пола. 
При сборе полезной нагрузки учитываем функциональное назначение 
этажей: 
- цокольный этаж – тех.подполье; 
- 1-2 этажи – помещения дошкольного учреждения; 
- крыша. 
Согласно [20, таблица 8.3 СП 20.13330.2011], полное нормативное 
значение полезной нагрузки на:  
-перекрытия учреждений образования   - 1,5 кПа; 
- покрытие                                                -0,5 кПа; 
Коэффициент надежности по нагрузке 𝛾𝛾𝑐𝑐 для равномерно распределенных 
нагрузок принимаем 1,3. 
По контуру на перекрытие опирается наружная самнесущая кирпичная 
стена толщиной 250 мм. Нагрузку от стены прикладываем в виде линейно-
распределенной по грани плиты. 
Площадь монолитной железобетонной плиты перекрытия – 1137,5 м2.  
Результаты сбора нагрузок сведены в таблицу 2.1.  
 
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия на отметке -0,050 
Вид нагрузки Нормативная нагрузка, кг/м2 
Коэффицие
нт 
надежности 
по нагрузке, 𝛾𝛾𝑐𝑐   
Расчетная 
нагрузка, 
кг/м2 
1. Постоянные нагрузки 
1.1 Нагрузка на покрытие 
- 1слой техноэласта ЭКП; 
ТУ 5774-003-00287852-99 
5,3 1,3 6,9 
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ; 
ТУ 5774-001-17925762-99 
4,3 1,3 5,6 
-стяжка из ЦПР армированная 
сеткой  γ=1800 кг/м3; t=50мм; 0,05∙1800=90  1,3 117 
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Экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОПЛЕКС 30 t=130 мм; γ=35 
кг/м3;ТУ 2244-047-17925162-2006 
0,13∙35=4,6 1,2 5,5 
Бикроэласт ТПП; 
 ТУ 5774-001-94384219-2007 2,5 1,2 3,0 
- Собственный вес монолитной 
железобетонной плиты покрытия 
γ=2500кг/м3; t=200мм; 
0,2∙2500=500,0  1,1 550,0  
ИТОГО 606,7  688 
1.2 Перекрытия 1-го, 2-го этажей 
- Собственный вес полов 
γ=1800кг/м3; t=65 мм; 
0,06∙1800=117  1,2 140,4  
- Собственный вес монолитной 
железобетонной плиты 
перекрытия 
γ=2500кг/м3; t=200мм; 
0,2∙2500=500,0  1,1 550,0  
- Собственный вес перегородок 50,0  1,1 55,0  
ИТОГО 667  1,1 745,4  
1.3 Наружные стены( hэт= 3,9 м ) 
Навесной вентилируемый фасад  
24,0 кг/м2 - керамогранитная 
панель 
10,0 кг/м2  - кронштейны и 
направляющие и т.д. 
(24,00+10,00) 
∙3,9=102 
 
1,2 
 
122,4 кг/м 
  
 
 
Утеплитель Техновент Стандарт 
γ=38 кг/м3;t=50 мм; 
0,05∙38∙3,9=7,4 кг/м 1,2 8,9 кг/м 
Утеплитель Техновент Оптима 
γ=42 кг/м3;t=150 мм; 
0,15∙42∙3,9=24,6 
кг/м 
1,2 29,5 кг/м 
Кирпичная кладка 
γ=1800кг/м3;t=250мм; 
0,25∙1800∙3,9=1755 
кг/м 
1,1 1931 кг/м 
ИТОГО 1889 кг/м  2091,8 
кг/м 
2. Временные нагрузки 
2.1 Полезная нагрузка  
- перекрытие 1-го, 2-го этажей 
- покрытие 
 
 
150  
50 
 
 
1,3 
1,3 
 
 
195  
 65   
 
2.2 Снеговая нагрузка  128  - 180,0 
 
 
 
36 
 
Расчет снеговой нагрузки 
 
Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»  [20] нормативное 
значение снеговой нагрузки  
 𝑆𝑆0 = 0,7 ∙ 𝑐𝑐𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑡𝑡 ∙ 𝜇𝜇 ∙ 𝑆𝑆𝑔𝑔 = 0,7 ∙ 1,8 = 1,26 кПа = 128 кг/м2;           (2.1) 
 
где 𝑆𝑆𝑔𝑔 – вес снегового покрова на 1 м2, 𝑆𝑆𝑔𝑔 = 1,8 кПа;
 
      
𝑐𝑐𝑒𝑒 -  коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий, 𝑐𝑐𝑒𝑒 = 1; 
      𝑐𝑐𝑡𝑡 -  термический коэффициент, 𝑐𝑐𝑡𝑡 = 1; 
      𝜇𝜇 -  коэффициент перехода от вес снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие, при  𝛼𝛼 < 30 = 1; 
 
2.2 Расчет монолитной плиты перекрытия на отметке -0,050 в ПК 
«SCAD Office» 
 
         Перекрытия  приняты  монолитными толщиной 200 мм из тяжелого 
бетона марки В25. Выполним расчет армирования элементов плиты перекрытия  
1-го этажа.  
 Сопряжение монолитных колонн с плитой перекрытия – жесткое, 
ограничиваем перемещения вдоль осей х, у и z, а также моменты. Опирание 
плиты перекрытия на диафрагму жесткости задаем жесткое. 
 
Таблица 2.2 - Загружения 
№ 
Загружения 
Условное 
обозначение Загружения 
1 (L1) Собственный вес плиты перекрытия 1-го этажа 
2 (L2) Постоянная нагрузка от несущих и ограждающий конструкций 
3 (L3) Временные нагрузки 
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В программном комплексе SCAD выполнен подбор арматуры, верхних и 
нижних сеток перекрытия. 
 
Рисунок 2.1 – Расчетная схема монолитной плиты перекрытия 
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Рисунок 2.2 –  Нижняя арматура по оси Х 
 
 
Рисунок 2.3 –  Нижняя арматура по оси Y 
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Рисунок 2.4 –  Верхняя арматура по оси X 
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Рисунок 2.5 –  Верхняя арматура по оси Y 
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Рисунок 2.6 –  Изополя перемещений по оси Z 
 
Согласно таблице Е1[20], максимально допустимый 
вертикальный прогиб для плит перекрытия составляет fu =l/200 = 6200/200= 31 
мм. 
Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных 
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состояний, должен быть меньше максимального: fu ≥ fmax.  
31 мм ≥ 2,4 мм, значит жесткость рассчитанной плиты перекрытия 
обеспечена. 
Монолитные железобетонные плиты перекрытия толщиной 200 мм 
армируем верхними и нижними сетками. 
Предварительно принимаем: 
- нижние арматурные стержни по ГОСТ 5781-82 ∅12 A400 с шагом 200 
мм на опорах и в пролетах; 
 -верхние арматурные стержни по ГОСТ 5781-82  ∅12 A400 с шагом 200 
мм. 
В результате расчетов, проведенных в программном комплексе «SCAD  
Office» прочность монолитной плиты перекрытия обеспечивается. Принимаем 
для армирования монолитной плиты перекрытия на отметке -0,050 в пролете -  
нижнюю арматуру Ø12А400 с шагом 200 мм, верхнюю арматуру -  Ø12 А400 с 
шагом 200 мм. На опоре, в местах сопряжения с колоннами и вдоль диафрагмы 
жесткости дополнительно принимаем арматурные стержни Ø16 А400 по 
буквенным осям и по цифровым осям с шагом 200 мм. 
В местах сопряжения перекрытия с колоннами в приопорных зонах    
предусмотрены дополнительные  плоские каркасы КР1-КР5 ∅10 А400 (см. лист 
4 графической части). 
 
2.3 Расчет монолитной колонны Км в осях 4-Г 
 
Рассчитаем монолитную железобетонную колонну в осях 4-Г. Определим 
грузовую площадь, с которой передается нагрузка на одну колонну. Колонны 
расставлены с шагом 6 м в поперечном и продольных направлениях.  
Грузовая площадь колонны в осях 4-Г: 
(0,5 ∙ 6 + 0,5 ∙ 6) ∙ (0,5∙6+0,5∙6) = 36 м2. 
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Нагрузка на колонну нормативная с покрытия: 𝑁𝑁1н = 606,7 ∙ 36= 21841,2 кг. 
Нагрузка на колонну расчетная с покрытия: 𝑁𝑁1р = 688 ∙ 36= 24768  кг. 
Нагрузка на колонну нормативная с перекрытия: 𝑁𝑁3н = 667  ∙ 36= 24012 кг. 
Нагрузка на колонну расчетная с перекрытия: 𝑁𝑁3р = 745,4 ∙ 36= 26834,4 кг. 
Суммарная нормативная нагрузка от собственного веса колонны 
цокольного этажа от всех вышележащих этажей: 
 𝐺𝐺нц = b ∙ l ∙ G ∙ h  = 0,4 ∙ 0,4 ∙ 2500 ∙ (7,8+3,3)= 4580 кг; 
 
где h= 7,8 м и 3,3 м –  высоты колонн выше  и ниже отметки 0,000 
соответственно; 
bхl = 0,4х0,4 м  – сечение колонны; 
G = 2500 кг – объёмный вес бетона. 
Суммарная расчетная нагрузка от собственного веса колонны  цокольного 
этажа от всех вышележащих этажей: 
𝐺𝐺рц = 𝐺𝐺к ∙ 1,1 = 4580  ∙ 1,1 = 5038 кг. 
Аналогично рассчитаем нормативные и расчетные нагрузки от 
собственного веса колонны 1-го и 2-го этажей: 
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𝐺𝐺н1 = 0,4 ∙ 0,4 ∙ 2500 ∙ 7,8= 3120 кг; 𝐺𝐺н2 = 0,4 ∙ 0,4 ∙ 2500 ∙ 3,9= 1560 кг. 𝐺𝐺р1 = 3120 ∙ 1,1= 3432 кг; 𝐺𝐺р2  = 1560  ∙ 1,1= 1716 кг. 
Cуммарная  нормативная временная нагрузка на колонну: 𝑁𝑁цв= (128+50+150 ∙ 2) ∙ 36 = 17210 кг. 𝑁𝑁1в= (128+50+150) ∙ 36= 11810 кг. 𝑁𝑁2в= (128+50) ∙ 36 = 6410 кг. 
Cуммарная расчетная временная нагрузка на колонну: 𝑁𝑁цв= (180+65+195 ∙ 2) ∙ 36 = 22860 кг. 𝑁𝑁1в= (180+65+195) ∙ 36= 15840 кг. 𝑁𝑁2в= (180+65) ∙ 36 = 8820 кг. 
Cуммарная нагрузка нормативная на колонну: 
           𝑁𝑁 цн = 21841,2 + 24012 ∙ 2 + 4580 + 17210 = 91,66 т;  
           𝑁𝑁 1н = 21841,2 + 24012 + 3120 +  11810 = 60,78 т;  
           𝑁𝑁 2н = 21841,2 + 1560 +  6410 = 29,8 т.  
Cуммарная нагрузка расчетная на колонну 
           𝑁𝑁 цр = 24768 + 26834,4 ∙ 2 + 5038 + 22860 = 106,34 т;  
           𝑁𝑁 1р = 24768 + 26834,4  + 3432 +  15840  = 70,87 т;  
           𝑁𝑁 2р = 24768 + 1716 + 8820 = 35,31 т.  
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Расчетная схема колонны является статически неопределимой; здание 
многопролетное.  
Для определения армирования колонны используем программу «Арбат» . 
Задаём стержень длиной равной высоте этажа (3,9 м – 1-ый и 2-ой этажи; 
3,65 м – цокольный этаж),жестко защемленный в уровне нижней опоры и 
жестко защемленный в уровне верхней опоры, где опорами являются 
монолитные перекрытия, жестко связанные с колоннами. 
Коэффициент расчетной длины принимаем равным 1,2 согласно СП 52-
101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 
напряжения арматуры»  для элементов с ограниченно смещаемыми заделками 
на двух концах, податливыми (с ограниченным поворотом). При задании 
жесткости назначаем сечение колонны 400х400 мм и бетон класса В25. 
Случайный эксцентриситет принимаем 1/30 высоты сечения, т.е. 14 мм.  
Загружаем стержень нагрузкой, соответствующей посчитанной нагрузке. 
Таким образом, определяем требуемое армирование на каждом этаже. 
 
2.3.1 Результаты расчета монолитной колонны Км  в осях 4-Г на 
отм.-3,300 
Экспертиза колонны цокольного этажа. Расчет выполнен по СП 
63.13330.2012 
 
Коэффициент надежности по ответственности  gn = 1. 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  
= 1. 
Длина элемента 3.3 м. 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1.2. 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1.2. 
Случайный эксцентриситет по Z 14 мм. 
Случайный эксцентриситет по Y 14 мм. 
Конструкция статически неопределимая. 
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Предельная гибкость – 120. 
 
Сечение 
 
b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 25 мм 
a2 = 25 мм 
 
 
 
 
Арматура Класс Коэффициент 
условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A400 1 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый. 
Класс бетона: B25. 
Плотность бетона 2.5 Т/м3. 
 
Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
200 200
400
40
0
20
0
20
0
Y
Z
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Коэффициенты условий работы бетона 
γb4 учет замораживания/оттаивания и отрицательных 
температур 
1 
 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
 
Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин. 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия 
сохранности арматуры. 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм; 
  Продолжительное раскрытие  0.3 мм. 
 
Схема участков 
 
 
 
 
 
 
 
3.3
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Заданное армирование 
Участ
ок 
Длина 
(м) 
Арматура Сечение 
1 3.3 S1 - 2 ∅25 
S2 - 2 ∅25 
Поперечная арматура вдоль оси Z 
10 ∅10, шаг поперечной арматуры 400 мм 
Поперечная арматура вдоль оси Y 
10 ∅10, шаг поперечной арматуры 400 мм 
 
 
 
Нагрузки 
 
Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 
Коэффициент длительной части: 1 
N 106340  кг T 0 Т*м 
My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 0 кг Qy1 0 кг 
My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 0 кг Qy2 0 кг 
qz 0 кг/м qy 0 кг/м 
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Результаты расчета 
Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СНиП 
1 0.571 Прочность по предельной 
продольной силе сечения 
п. 8.1.18 
 0.612 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п.п. 8.1.8-
8.1.14 
 0.281 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-
8.1.30 
 0.191 Продольная сила при учете 
прогиба при гибкости L0/i>14 
пп. 8.1.15, 
7.1.11 
 0.486 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 
п. 10.2.2 
 0.486 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 
п. 10.2.2 
 
Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 
22.07.2015. 
 
2.3.2 Результаты расчета монолитной колонны Км  в осях 4-Г на 
отм.-0,050 
Экспертиза колонны. Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 
 
Коэффициент надежности по ответственности  gn = 1. 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  
= 1. 
Длина элемента 3.9 м. 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1.2. 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1.2. 
Случайный эксцентриситет по Z 14 мм. 
Случайный эксцентриситет по Y 14 мм. 
Конструкция статически неопределимая. 
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Предельная гибкость – 120. 
Сечение 
 
b = 400 мм; 
h = 400 мм; 
a1 = 25 мм; 
a2 = 25 мм. 
 
 
 
 
Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A400 1 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый. 
Класс бетона: B25. 
Плотность бетона 2.5 Т/м3. 
Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb4 учет замораживания/оттаивания и отрицательных 
температур 
1 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%. 
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Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин. 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия 
сохранности арматуры. 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм; 
  Продолжительное раскрытие  0.3 мм. 
 
Схема участков 
 
Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 3.9 S1 - 2 ∅ 25 
S2 - 2 ∅25 
Поперечная арматура вдоль оси Z 
10 ∅ 10, шаг поперечной арматуры 400 мм 
Поперечная арматура вдоль оси Y 
10 ∅ 10, шаг поперечной арматуры 400 мм 
 
 
 
Нагрузки 
3.9
52 
 
 
 
Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 
Коэффициент длительной части: 1 
N 70870 кг T 0 Т*м 
My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 0 кг Qy1 0 кг 
My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 0 кг Qy2 0 кг 
qz 0 кг/м qy 0 кг/м 
 
Результаты расчета 
Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по 
СНиП 
1 0.447 Прочность по предельной 
продольной силе сечения 
п. 8.1.18 
 0.474 Прочность по предельному моменту 
сечения 
п.п. 8.1.8-8.1.14 
 0.287 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
 0.185 Продольная сила при учете прогиба 
при гибкости L0/i>14 
пп. 8.1.15, 7.1.11 
 0.538 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 
п. 10.2.2 
 0.538 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 
п. 10.2.2 
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Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 
22.07.2015. 
 
2.3.3 Результаты расчета монолитной колонны Км  в осях 4-Г на 
отм.+3,900 
Экспертиза колонны. Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 
 
Коэффициент надежности по ответственности  gn = 1. 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  
= 1. 
Длина элемента 3.9. 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1.2. 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1.2. 
Случайный эксцентриситет по Z 14 мм. 
Случайный эксцентриситет по Y 14 мм. 
Конструкция статически неопределимая. 
Предельная гибкость – 120. 
 
Сечение 
 
b = 400 мм; h = 400 мм;  
a1 = 25 мм; a2 = 25 мм  
 
200 200
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Z
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Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A400 1 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый. 
Класс бетона: B25. 
Плотность бетона 2.5 Т/м3. 
Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0.9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb4 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
 
Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин. 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия 
сохранности арматуры. 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
Непродолжительное раскрытие  0.4 мм; 
Продолжительное раскрытие  0.3 мм. 
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Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 3.9 S1 - 2 ∅ 25 
S2 - 2 ∅ 25 
Поперечная арматура вдоль оси Z 10 ∅ 10, 
шаг поперечной арматуры 400 мм 
Поперечная арматура вдоль оси Y 10 ∅ 10, 
шаг поперечной арматуры 400 мм 
 
 
Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 
Коэффициент длительной части: 1 
N 35310 кг T 0 Т*м 
My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 0 кг Qy1 0 кг 
My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 0 кг Qy2 0 кг 
qz 0 кг/м qy 0 кг/м 
 
Результаты расчета 
Участо
к 
Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СНиП 
1 0.323 Прочность по предельной продольной 
силе сечения 
п. 8.1.18 
 0.336 Прочность по предельному моменту 
сечения 
п.п. 8.1.8-8.1.14 
 0.193 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
 0.142 Продольная сила при учете прогиба 
при гибкости L0/i>14 
пп. 8.1.15, 7.1.11 
 0.538 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
 0.538 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 
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Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 
22.07.2015. 
 
2.3.4 Анализ результатов расчета монолитной колонны Км в осях 4-Г 
 
По результатам расчета монолитной колонны Км, проведенного в 
программе «Арбат» задаем армирование для колонны. 
Колонну армируем: 
- цокольный этаж: 4 стержня продольной симметричной арматуры ∅25 А400, l=3240 мм с отметки -3,300 . 
- 1-ый этаж: 4 стержня продольной симметричной арматуры ∅25 А400, 
l=3890 мм с отметки -0,050. Колонну Км первого этажа см. лист 4 графической 
части. 
- 2-ой этаж: 4 стержня продольной симметричной арматуры ∅25А400,  
l=3890 мм с отметки  +3,900. 
Поперечную арматуру назначаем конструктивно с шагом 400 мм 
хомутами из ∅10  А400. 
Длина выпусков арматуры колонны не менее ¼ длины колонны, т.е. не 
менее 750 мм. Каркасы колонны соединять между собой сварными швами с 
использованием накладок типом шва С21-Рм по ГОСТ 14098-91. Толщину 
защитного слоя продольной арматуры принимаем не менее 40 мм и не менее 
самого диаметра. 
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2.4 Расчет и конструирование фундаментов 
 
Исходные данные 
 
 На строительной площадке сверху залегает песок крупный средней 
плотности, мощностью 8 м. Ниже находится твердый суглинок, мощность 
которого составляет 2 м. Ниже – ил, мощностью 1 м. Следующий слой – песок 
гравелистый средней плотности, мощностью 8 м.  
За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что 
соответствует абсолютной отметке 216,15. 
Уровень земли переменный от -0,400 до -2,900. 
Уровень подземных вод залегает на отметке – 12,650.  
Физико-механические характеристики грунта представлены в таблице 2.3.  
Инженерно-геологическая колонка представлена на листе 5.  
В качестве основания под сваи выбираем песок гравелистый средней 
плотности, который залегает на отметке – 11,650, так как свая должна прорезать 
слой слабого грунта – ила. 
На основании вариантного проектирования проанализируем 
буронабивные и забивные сваи в качестве фундамента под колонну путем 
сравнения технико-экономических показателей. 
Нагрузки, действующие на фундамент по I комбинации: M = 65,6 кН∙м,                
N = 507 кН, Q = 31 кН; по II комбинации: M = 11,5 кН∙м, N = 879,7 кН,                                        
Q = 15,3 кН. 
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Таблица 2.3 – Физико-механические характеристики грунта 
 
Наименование 
грунта h, м 
Влажность Плотность, т/м3 
e Sr 
Удельный вес, 
кг/м3 IL 
Расчетные характеристики 
W WL Wp ρ ρs ρd γ γsb с, кПа  φ, град Е, МПа 
R0, 
кПа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Песок крупный 
средней 
плотности 
8 0,04 - - 1,79 2,66 1,72 0,55 0,19 17,9 - - 1 40 40 500 
2. Суглинок 
твердый 2 0,2 0,27 0,3 1,7 2,7 1,42 0,9 0,6 17 - 2,33 21 21 13 217 
3. Ил 
насыщенный 
водой 
1 - - - 1,8 - - - - 18 - - 29 18 5 - 
4. Песок 
гравелистый 
средней 
плотности 
средней степени 
водонасыщения 
1 0,13 - - 1,89 2,66 1,67 0,62 0,56 18,9 - - 0,3 39 33 500 
5. Песок 
гравелистый 
средней 
плотности 
насыщенный 
водой 
7 0,23 - - 2,05 2,66 1,67 0,62 1 - 10,25 - 0,3 39 33 500 
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2.4.1 Проектирование свайного фундамента из забивных свай 
 
Выбор высоты ростверка и длины сваи 
 
Высота ростверка ℎ равна 900 мм. 
Отметка подошвы ростверка – 4,100 м. 
Так как свая опирается на песок гравелистый, то заглубление в данный 
грунт должно быть не менее 0,5 м. Отметка головы сваи принимаем на 0,3 м 
выше отметки подошвы ростверка. Из этих условий наиболее подходящая длина 
сваи – 9,0 м, сечение сваи 300х300, принимаем сваи С90.30 по ГОСТ 19804 – 
2012.   
Отметка острия сваи – 12,800 м. 
 
Определение несущей способности сваи 
 
Данные для расчета несущей способности сваи приведены в таблице 2.4. 
Несущую способность сваи определяем по формуле 𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝑐𝑐 · (𝛾𝛾𝐶𝐶𝐶𝐶 · 𝑅𝑅 · 𝐴𝐴 + 𝑢𝑢∑𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐 · 𝑓𝑓𝑖𝑖 · ℎ𝑖𝑖) = 1 · (1 · 11016 · 0,09 + 1,2 · 1 ·
 354,49) = 1416,83 кН,                                                                                   (2.2) 
где 𝛾𝛾𝑐𝑐 – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1,0; 𝑅𝑅 – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 𝐴𝐴 – площадь поперечного сечения сваи, м2; 𝛾𝛾𝐶𝐶𝐶𝐶 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый для свай сплошного сечения сваи, м; 𝑢𝑢 – периметр поперечного сечения сваи, м; 𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐 – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, 
принимаемый для свай, погружаемых забивкой и без лидерных скважин, равным 
1,0; 𝑓𝑓𝑖𝑖 – расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 
пределах i-го слоя грунта, кПа; 
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Таблица 2.4 
Эскиз Толщина слоя, м 
Расстояние от 
поверхности 
до середины 
слоя zi, м 
if , кПа ii
hf ⋅ , 
кПа 
 
1,55 4,225 53,675 83,2 
1,5 5,750 57,5 86,25 
1,5 7,250 60,5 90,75 
2,0 9 6 12 
1,0 10,5 5 5 
1,0 11,5 67,1 67,1 
0,15 12,075 67,9 10,19 
 
до острия –  
12,15 м 
R = 11016 кПа 
(отметка земли -
0,650 м) 
∑fi · hi = 354,49 кН 
 ℎ𝑖𝑖 – толщина i-го слоя грунта, м. 
Определяем допускаемую нагрузку на сваю 𝐹𝐹𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘 = 1416,83 1,4 = 1012,02 кН;                                                                      (2.3) 
где     𝛾𝛾𝑘𝑘 – коэффициент надежности по грунту, зависит от способа определения 
несущей способности сваи (при расчете принимается равным 1,4). 
Исходя из опыта проектирования на свайное основание из песка 
гравелистого, принимаем  Fdγk = 700 кН.
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Определение количества свай и размещение их в фундаменте 
 
Определяем количество свай в кусте 𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝐼𝐼𝐹𝐹𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘  − 0,9 × 𝑑𝑑р × 𝛾𝛾в = 879,7700−0,9 × 4,1 × 25 = 1,45;                                        (2.4) 
где NI – сумма вертикальных нагрузок в комбинации с maxN  на обрезе ростверка, 
принимается равной 879,7 кН; 𝑑𝑑р – глубина заложения ростверка, м; 𝛾𝛾в – удельный вес железобетона, принимаемый равным 25 кН/м3. 
Принимаем 3 сваи в кусте. 
Расстановку свай в кусте принимаем в шахматном порядке (рисунок 2.7) 
так, чтобы расстояние между осями свай составляло не менее 3d = 900 мм. 
Размеры ростверка в плане составят, учитывая свесы его за наружные грани свай 
150мм, – 1500х1500 мм (размеры ростверка в плане принимаем кратными          
300 мм). 
 
Рисунок 2.7 – Схема расположения свай 
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Приведение нагрузок к подошве ростверка 
 
Свайный куст рассчитывается от нагрузок, действующих по подошве 
ростверка. Поэтому все нагрузки приводятся к центру ростверка (продольной 
оси колонны) в уровне подошвы. Схема нагрузок к подошве дана на рисунке 2.8. 
Приведем нагрузки к подошве ростверка для I комбинации: 𝑁𝑁/ = 𝑁𝑁1+𝑁𝑁р= 507 + 44,55 = 551,55 кН;                                               (2.5) 𝑀𝑀/ = 65,6 кН · м;  𝑄𝑄/ = 31 кН, 
где 𝑁𝑁/, 𝑀𝑀/, 𝑄𝑄/ – нагрузки, приведенные к подошве ростверка, 𝑁𝑁р – нагрузка от ростверка, определяемая по формуле  𝑁𝑁р = 1,1 · 𝑉𝑉𝑝𝑝 · 𝛾𝛾ср = 1,1 ·  1,62 · 25 = 44,55 кН                                      (2.6)                   
где 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 𝑉𝑉𝑝𝑝 – объем ростверка; 𝛾𝛾ср – удельный вес железобетона, принимаемый 25 кН/м3. 
для II комбинации: 𝑁𝑁/ = 𝑁𝑁1+𝑁𝑁р= 879,7 + 44,55 = 924,25 кН; 𝑀𝑀/ = 11,5 кН · м;  𝑄𝑄/ = 15,3 кН. 
 
Рисунок 2.8 – Схема нагрузок на ростверк 
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Определение нагрузок на каждую сваю 
 
Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие 𝑁𝑁св ≤  𝛾𝛾0 ∙𝐹𝐹𝑑𝑑𝛾𝛾𝑛𝑛∙𝛾𝛾к  ,                                                                                            (2.7)  
где  𝛾𝛾𝑜𝑜 – коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородности 
грунтовых условий при применении свайных фундаментов (при кустовом 
расположении свай принимается равным 1,15);  𝛾𝛾𝑛𝑛 – коэффициент надежности по назначению (ответственности) здания 
(для зданий II уровня ответственности принимается равным 1,15). 
Нагрузка на сваю 𝑁𝑁св при действии моментов в одном направлении 𝑁𝑁св = 𝑁𝑁𝑛𝑛 + 𝑀𝑀𝑥𝑥·𝑦𝑦∑(𝑦𝑦𝑖𝑖2),                                                                                      (2.8)                  
где 𝑦𝑦 – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой определяется 
усилие, м; 𝑦𝑦𝑖𝑖  – расстояние от оси куста до оси каждой сваи, м; 
          𝑁𝑁свкр – нагрузка на сваю крайнего ряда. 
Для I комбинации: 𝑁𝑁св1 = 551,553 − 65,6·0,450,452·1  = 38,1 кН < 700 кН; 𝑁𝑁св2 = 551,553 + 65,6·0,450,452·1  = 329,3 кН < 700 кН; 𝑁𝑁св3 = 551,553  = 183,85 кН < 700 кН. 
Для II комбинации: 𝑁𝑁св1 = 924,253 − 11,5·0,450,452·1  = 282,5 кН < 700 кН; 𝑁𝑁св2 = 924,253 + 11,5·0,450,452·1  = 333,6 кН < 700 кН; 𝑁𝑁св3 = 924,253  = 308,1 кН < 700 кН. 
Условие выполняется для всех свай. 
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Конструирование ростверка 
 
Параметры ростверка приведены на рисунке 2.9. 
 
 
Рисунок 2.9 – Ростверк монолитный 
 
Расчет на продавливание ростверка колонной 
 
Пирамида продавливания образуется плоскостями, проведенными от 
конца колонны под углом 45° до центра рабочей арматуры плиты (на 110 мм 
выше подошвы ростверка), т.к. в ее пределах оказываются сваи, то плоскости 
проводятся до граней свай.  
Проверка осуществляется по формуле 𝐹𝐹 ≤ 2𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ0𝑝𝑝𝛼𝛼 [ℎ0𝑝𝑝𝑐𝑐1 (𝑏𝑏𝑐𝑐 + 𝑐𝑐2) + ℎ0𝑝𝑝𝑐𝑐2 (𝑙𝑙𝑐𝑐 + 𝑐𝑐1),                                              (2.9)                       
где 𝐹𝐹 – расчетная продавливающая сила, кН, равная удвоенной сумме нагрузок 
на сваи, расположенные с одной более нагруженной стороны от оси колонны и 
находящиеся вне нижнего основания пирамиды продавливания 𝐹𝐹 = 2 ∙ (𝑁𝑁св2 +𝑁𝑁св3); 
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Рисунок 2.10 – Схема работы ростверка на продавливание колонной  
 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑡𝑡 – расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа, для бетона класса 
В25 – 1050 кПа; ℎ0𝑝𝑝 – рабочая высота сечения ростверка, м, принимается равной от верха 
ростверка до плоскости рабочей арматуры плитной части, ℎ0𝑝𝑝 = 0,79 м; 𝑏𝑏𝑐𝑐 , 𝑙𝑙𝑐𝑐 – размеры сечения колонны, 𝑏𝑏𝑐𝑐 = 0,4 м, 𝑙𝑙𝑐𝑐 = 0,4 м; 𝑐𝑐1, 𝑐𝑐2 – расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 
продавливания, м, принимаются не более ℎ0𝑝𝑝 и не менее 0,4 ∙ ℎ0𝑝𝑝 = 0,316 м; 
α – коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы N 
подсчитываемый по формуле 
 𝛼𝛼 = 1 − 0,4·𝐶𝐶𝑏𝑏𝑏𝑏·𝐴𝐴𝑐𝑐𝑁𝑁к ,                                                                                   (2.10) 
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где 𝐴𝐴𝑐𝑐  – площадь боковой поверхности колонны в пределах ее заделки в стакан, 
т.к. ростверк рассчитывается под монолитную колонну, то 𝐴𝐴𝑐𝑐= 0. 𝐹𝐹 = 2 · (333,6 + 308,1) = 1283,4 кН. 𝛼𝛼 = 1. 
1283,4 <
2·1050·0,791 � 0,790,316 (0,4 + 0,316) + 0,790,316 (0,4 + 0,316)�= 5939,22 кН. 
Условие удовлетворяется, следовательно, принятая высота ростверка 
достаточна. 
 
Расчет ростверка на изгиб (армирование ростверка) 
 
Моменты в сечениях определяем по формулам  𝑀𝑀𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑁𝑁св𝑖𝑖 · 𝑥𝑥𝑖𝑖,                                                                                        (2.11)              𝑀𝑀𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑁𝑁св𝑖𝑖 · 𝑦𝑦𝑖𝑖 ,                                                                                        (2.12)              
где  𝑁𝑁св𝑖𝑖 – расчетная нагрузка на сваю, кН; 𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖  – расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой консоли 
до рассматриваемого сечения, м. 
M = 308,1 ∙ 0,4 + 333,6 ∙ 0,25 = 206,64 кН*м. 
По величине момента и высоте сечения ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝 рассчитывается необходимая 
площадь рабочей арматуры в каждом сечении.  𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑀𝑀𝑏𝑏 ∙ ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝2 𝑅𝑅𝑏𝑏 = 206,64 ∙ 1031,5 ∙ 0,792 ∙ 14500000 = 0,015, 𝜉𝜉 = 0,992,5             (2.13) 𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝜍𝜍 ∙ ℎ ∙ 𝑅𝑅𝑠𝑠 = 206,64 ∙ 1030,9925 ∙ 0,792 ∙ 365000000 = 0,0009 м3 = 9  см3     (2.14) 
Принимаем конструктивно арматуру сетки С-1 в обоих направлениях 
8∅12 А400 с площадью 𝐴𝐴𝑠𝑠 = 9,05 см2 > 9 см2.  
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Также устанавливаем арматурный блок с выпусками стержней для 
соединения с колонной. Принимаем продольную арматуру 4∅20 А400, а 
поперечную ∅10 А400. 
Армирование ростверка, сетка С1, спецификация арматуры, ведомость 
расхода стали приведены на листе 5 в графической части проекта. 
 
Выбор сваебойного оборудования 
 
Выбираем для забивки свай трубчатый дизель-молот. Отношение массы 
ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть не менее 0,75 (для 
трубчатых дизель-молотов и свай любой длины при прорезке рыхлых и слабых 
грунтов и заглублении в грунты средней плотности). Так как m2 = 2,05 т, 
принимаем массу молота m4 = 1,8 т.  
Определим минимальную энергию удара, требуемую для забивки сваи 𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 10 ∙ 𝑚𝑚4 ∙ 𝐻𝐻 = 10 ∙ 1,8 ∙ 1 = 18 кДж,                                     (2.15) 
где H – высота подъема молота, принимается равной 1 м. 
Предварительно выбираем трубчатый дизель-молот марки С–996 со 
следующими техническими характеристиками: 
масса ударной части m4 – 1,8 т; 
энергия удара Еd – 45,4 кДж; 
полная масса молота – 3,65 т. 
Расчетный отказ сваи определим по формуле  
            𝑆𝑆𝑎𝑎расч = 𝐸𝐸𝑑𝑑 ∙ 𝜂𝜂 ∙ 𝐴𝐴𝐹𝐹𝑑𝑑 ∙ (𝐹𝐹𝑑𝑑 + 𝜂𝜂 ∙ 𝐴𝐴) × 𝑚𝑚1+ 0,2∙ (𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚3)𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚3                                                (2.16) 
где    𝜂𝜂 – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай равным 1500 
кН/м2; 𝐴𝐴 – площадь поперечного сечения сваи, м2; 𝐹𝐹𝑑𝑑 – несущая способность сваи, принимаем исходя из принятой 
допускаемой нагрузки на сваю  𝐹𝐹𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘, кН; 
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𝑚𝑚1 – полная масса молота, т; 𝑚𝑚2 – масса сваи, т; 𝑚𝑚3 – масса наголовника, принимаемая равной 0,2 т. 𝑆𝑆𝑎𝑎расч= 45,4∙ 1500 ∙ 0,09700∙ (700+ 1500 ∙ 0,09) ∙  3,65+ 0,2 ∙ (2,05 + 0,2)3,65+ 2,05 + 0,2  = 0,007 м. 
Так как Sa= 0,007 м > 0,002 м, то молот выбран правильно. 
Сваи погружать трубчатым дизель-молотом С–996 до проектной отметки 
– 9,850 м с отказом 𝑆𝑆𝑎𝑎 ≤ 𝑆𝑆𝑎𝑎расч = 0,007 м. 
 
2.4.2 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 
 
Определение несущей способности свай 
 
Диаметр буронабивных свай – D = 300 мм. 
Заглубление свай в песок гравелистый на 2 м. 
Сопряжение буронабивных свай с ростверками – жесткое. 
Определяем несущую способность буронабивных свай 𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝑐𝑐 ∙ �𝛾𝛾𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝐴𝐴 + 𝑢𝑢 ∙ ∑ 𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑓𝑓𝑖𝑖 ∙ ℎ𝑖𝑖�,                                              (2.17) 
где     𝛾𝛾𝑐𝑐 – коэффициент условий работы сваи в грунте (принимается равным 1,0); 𝑅𝑅 – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 𝐴𝐴 = 𝜋𝜋×𝐷𝐷24 = 𝜋𝜋×(0,30)24 = 0,07 м2  – площадь поперечного сечения сваи; 𝑢𝑢 = 𝜋𝜋 × 𝐷𝐷 = 𝜋𝜋 × 0,30 = 0,94 м – периметр поперечного сечения сваи; 𝛾𝛾𝐶𝐶𝐶𝐶 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи 
(принимается равным 1,0); 𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐 – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи 
(принимается равным 0,8); 𝑓𝑓𝑖𝑖 – расчетное сопротивление i-го слоя грунта по боковой поверхности 
ствола сваи, кПа, определяемое по [19, табл. 7.3]; 
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ℎ𝑖𝑖  – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 
сваи, м. 
Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи  𝑅𝑅 = 0,75 ∙ 𝛼𝛼4 ∙ (𝛼𝛼1 ∙ 𝛾𝛾11 ∙ 𝑑𝑑 + 𝛼𝛼2 ∙ 𝛼𝛼3 ∙ 𝛾𝛾1 ∙ ℎ),                                       (2.18) 
где    𝛼𝛼1, 𝛼𝛼2, 𝛼𝛼3, 𝛼𝛼4 – безразмерные коэффициенты, принимаемые по [19, табл. 
7.7], в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения 𝜑𝜑1 грунта 
основания;  𝛾𝛾1 – осредненное (по слоям) значение удельного веса грунтов, 
расположенных выше нижнего конца сваи;  𝛾𝛾11 – расчетное значение удельного веса грунта, в основании сваи;  𝑑𝑑 – диаметр сваи, м;  ℎ – глубина заложения нижнего конца сваи, м.  𝛾𝛾1 = (4,55 ∙ 17,9 + 2 ∙ 17 + 1 ∙ 18 + 1 ∙ 18,9+ 1 ∙ 10,25)/9,55=17,03 кН/м3.  𝑅𝑅 = 0,75 ∙ 0,22 ∙ (163 ∙ 10,25 ∙ 0,3+260 ∙ 0,77 ∙ 17,03 ∙ 9,55) =5455 кПа. 𝐹𝐹𝑑𝑑 =  1,0 ∙ (1,0 ∙ 5455 ∙ 0,07 + 0,94 ∙ 0,8 ∙ 412,8) = 692,28 кН. 
Определяем допускаемую нагрузку на буронабивную сваю  𝐹𝐹𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘 = 692,281,4 = 494,49 кН.         
Определение количества свай и размещение их в фундаменте 
 
Определяем количество свай в кусте  𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝐼𝐼𝐹𝐹𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘  − 0,9 × 𝑑𝑑р × 𝛾𝛾ср = 879,7 494,49−0,9 × 0,9 × 25 = 1,85;   
где     NI – сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка; 𝑑𝑑р – высота ростверка, м; 𝛾𝛾ср – усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, 
принимаемый 25 кН/м3. 
Принимаем 3 сваи в кусте. 
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Расстановку свай осуществляем так, чтобы расстояние между сваями было 
не менее 1000 мм. Учитывая свесы за наружные грани свай, равные 150 мм, 
размеры ростверка в плане составят 2100х1800 мм (рисунок 2.11). 
 
Приведение нагрузок к подошве ростверка 
 
Схему приведения нагрузок к подошве ростверка см. на рисунке 2.8. 
Приведем нагрузки к подошве ростверка для I комбинации: 𝑁𝑁/ = 𝑁𝑁1+𝑁𝑁р= 507 + 73,15 = 580,15 кН;                                                 𝑀𝑀/ = 65,6 кН · м;  𝑄𝑄/ = 31 кН, 
где 𝑁𝑁/, 𝑀𝑀/, 𝑄𝑄/ – нагрузки, приведенные к подошве ростверка, 𝑁𝑁р = 1,1 · 𝑉𝑉𝑝𝑝 · 𝛾𝛾ср= 1,1 ·  2,66 · 25 = 73,15 кН                                                           
где 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 𝑉𝑉𝑝𝑝 – объем ростверка; 𝛾𝛾ср – удельный вес железобетона, принимаемый 25 кН/м3. 
для II комбинации: 𝑁𝑁/ = 𝑁𝑁1+𝑁𝑁р= 879,7 + 73,15 = 952,85 кН; 𝑀𝑀/ = 11,5 кН · м;  𝑄𝑄/ = 15,3 кН. 
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Рисунок 2.11 – Схема расположения буронабивных свай 
 
Определение нагрузок на каждую сваю 
 
Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие 2.7 𝑁𝑁св ≤  𝛾𝛾0 ∙𝐹𝐹𝑑𝑑𝛾𝛾𝑛𝑛∙𝛾𝛾к  = 494,49                                                                                                        
где  𝛾𝛾𝑜𝑜 – коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородности 
грунтовых условий при применении свайных фундаментов (при кустовом 
расположении свай принимается равным 1,15);  𝛾𝛾𝑛𝑛 – коэффициент надежности по назначению (ответственности) здания 
(для зданий II уровня ответственности принимается равным 1,15). 
Нагрузка на сваю 𝑁𝑁св при действии моментов в одном направлении 
определяется по формуле 2.8 𝑁𝑁св = 𝑁𝑁𝑛𝑛 + 𝑀𝑀𝑥𝑥·𝑦𝑦∑(𝑦𝑦𝑖𝑖2) ,                                                                                                               
где 𝑦𝑦 – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой определяется 
усилие, м; 
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𝑦𝑦𝑖𝑖   – расстояние от оси куста до оси каждой сваи, м; 𝑁𝑁/ – нагрузка, приведенная к подошве ростверка. 
 Так как расположение буронабивных и забивных свай одинаковое, 
нагрузки на каждую сваю совпадают. 
Для I комбинации: 𝑁𝑁св1 = 580,153 − 65,6·0,750,752·1  = 105,92 кН < 494,49 кН; 𝑁𝑁св2 = 580,153 + 65,6·0,750,752·1  = 280,85 кН < 494,49 кН; 𝑁𝑁св3 = 580,153  = 193,38 кН < 494,49 кН. 
Для II комбинации: 𝑁𝑁св1 = 952,853 − 11,5·0,750,752·1  = 302,28 кН < 494,49 кН; 𝑁𝑁св2 = 952,853 + 11,5·0,750,752·1  = 332,95 кН < 494,49 кН; 𝑁𝑁св3 = 952,853  = 317,62 кН < 494,49 кН. 
Условие (2.7) выполняется для всех свай. 
 
2.4.3 Технико-экономическое сравнение фундаментов 
 
Стоимость и трудоемкость работ по возведению свайного фундамента из 
забивных свай сводим в таблицу 2.5, по возведению свайного фундамента из 
буронабивных свай – в таблицу 2.6. 
 
Таблица 2.5 – Стоимость и трудоемкость работ по возведению свайного 
фундамента из забивных свай 
№ 
рас
цен
ки 
по
 
ТЕ
Р Наименование работ и 
вид затрат 
Ед. 
изм. Объем 
Стоимость, руб. Трудоемкость, чел.-час 
на ед. на объем на ед. 
на 
объем 
СЦМ-
441-300 
Стоимость свай м3 2,43 1809,2 4396,36 - - 
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Окончание таблицы 2.5 
05-01-002-
06 
Забивка свай в грунт        2 
гр. м
3 2,43 573,1 1392,63 4,0 
05-01-006-
01 
Срубка голов свай свая 3 115,5 346,5 1,4 
06-01-001-
01 
Устройство подготовки из 
бетона В10 100 м
3
 0,0021 6429,8 13,5 180 
06-01-001-
06 
Устройство монолитного 
ростверка 100 м
3 0,0166 15135 251,24 610,6 
CЦМ 204-
0025 
Стоимость арматуры 
ростверка класса А400 т
 0,103 8134,9 837,9 - 
ИТОГО: 7238,13 - 
 
Таблица 2.6 – Стоимость и трудоемкость работ по возведению свайного 
фундамента из буронабивных свай 
№ 
рас
цен
ки Наименование работ и 
вид затрат 
Ед. 
изм. Объем 
Стоимость, руб. Трудоемкость, чел.-час 
на ед. на объем на ед. 
на 
объем 
5-92а Устройство буронабивных свай м
3 2,02 2406,3 4860,73 11,2 22,62 
- Арматура свай  т 0,151 8134,6 1228,3 - - 
 Цементный раствор т 4,93 44,74 220,57 - - 
06-01-
001-01 
Устройство 
подготовки из бетона 
В10 
100м3 0,0034 6429,8 21,86 180 0,61 
06-01-
001-06 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
100м3 0,027 15135 408,65 610,6 16,49 
CЦМ 204-
0025 
Стоимость арматуры 
ростверка класса АIII т
 0,147 8134,9 1195,83 - - 
ИТОГО: 7935,94 - 39,72 
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Выбор оптимального варианта фундамента сводим в таблицу 2.7. 
Таблица 2.7 – Выбор оптимального варианта фундамента 
Показатели Свайный фундамент из забивных свай 
Свайный фундамент из 
буронабивных свай 
Стоимость, руб 7238,13 7935,94 
Трудоемкость, чел.-час 24,44 39,72 
Расход бетона, м3 1,87 5,06 
Расход арматуры, т 0,103 0,298 
 
Вывод: в данных инженерно-геологических условиях, при данных 
нагрузках, целесообразнее возведение свайного фундамента из забивных свай 
исходя из того, что их стоимость и трудоемкость возведения меньше, чем в 
случае буронабивных свай (см. лист 5 графической части проекта). 
75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Технология строительного производства 
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 3.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на работы по возведению монолитной 
железобетонной плиты, возводимой в балочно-стоечной опалубке для 
горизонтальных конструкций. 
 
3.2 Общие положения 
 
Данная технологическая карта разработана на основе МДС 12-29.2006 
“Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической 
карты”. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 
нормативных документов: 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»; 
- СП 4913330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 
- СП 4913330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство». 
 
3.3 Организация и технология выполнения работ 
 
До начала работ производства работ необходимо: 
- закончить работы по возведению наружных и внутренних несущих стен, 
при этом прочность последних к моменту демонтажа опалубки перекрытия должна 
обеспечивать восприятие нагрузок от него; 
- помещение, в которых будут вестись работы по возведению монолитных 
перекрытий необходимо освободить от приспособлений, инвентаря, 
неиспользованных строительных материалов; 
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- очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки опалубки 
перекрытия от мусора, наледи, снега (в зимнее время), кроме того, оно должно 
быть рассчитано на передающиеся от стоек нагрузки. 
 
3.3.1 Указания по устройству опалубки 
 
1. Поступающие на строительную площадку элементы опалубки 
размещаются в зоне действия крана.  Все элементы опалубки должны храниться в 
положении, соответствующем транспортному, рассортированы по маркам и 
типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо в условиях, исключающих 
их порчу. Щиты укладывают в штабеля высотой не более 1-1,2 м. на деревянных 
площадках. Остальные элементы в зависимости от габаритов и массы укладывают 
в ящики или контейнеры. 
2. Опалубка перекрытий состоит из продольных и поперечных (высотой 
200 мм) балок, вилок для их установки и опалубочных щитов из бакелизированной 
фанеры толщиной 25 мм. 
3. В общем случае работы по устройству опалубки плиты перекрытия 
необходимо выполнять в следующей технологической последовательности: 
- разметка нитрокраской на плите перекрытия предыдущего этажа мест 
установки стоек или по схеме раскладки опалубки (геодезист и 2 плотника); 
- подача на захватку краном инвентарных стоек и балок; 
- установка вручную инвентарных стоек опалубки с треногой и подающей 
головкой; 
- к каждой крайней стойке под несущую балку плотники дополнительно 
прикрепляют универсальный подкос (треногу); 
- укладка несущих балок на инвентарные стойки при помощи вилочного 
захвата; 
- установка вручную обычных инвентарных стоек опалубки; 
- укладка вручную распределительных балок по верху несущих при помощи 
вилочного захвата; 
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- укладка листов фанеры (палубы) толщиной 25 мм по 
распределительным балкам; 
- выверка положений стоек по высоте; 
- установка опалубки для образования проемов и отверстий в плите 
перекрытия и опалубки по контуру плиты; 
- установка по периметру опалубки инвентарных ограждений, 
обеспечивающего безопасность выполнения арматурных и бетонных работ; 
- проверка плотности примыкания щитов опалубки к стенам, колоннами при 
необходимости, заделка щелей паклей; 
- покрытие поверхности палубы смазочными составами при помощи 
краскопульта, малярного валика или кистей; 
- прием опалубки плиты перекрытия прорабом (мастером) и предъявление 
инспектору заказчика с составлением акта на скрытые работы. 
5. При приемке опалубки обязательной проверке подлежат: соответствие 
форм и геометрических размеров опалубки рабочим чертежам; совпадение осей 
опалубки разбивочным осям конструкций; точность отметок отдельных 
опалубочных плоскостей; плотность стыковых щитов. 
 
3.3.2 Указания по армированию плиты 
 
1. В соответствие со СП 48.13330.2012 ― «Организация строительства» до 
начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ 
на объекте генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от 
заказчика на выполнение арматурных работ. 
2. До начала работ на захватке должны быть закончены работы по установке 
опалубки плиты перекрытия, заготовлены мерные стержни арматуры, арматурные 
изделия, арматура очищена от ржавчины и грязи, устранены возможные 
неровности, проверена их маркировка. 
3. Арматурные стержни транспортируют связанными в пачки. Закладные 
детали - в ящиках. 
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4. Поступившие на строительную площадку арматурные стержни 
укладывают на стеллажах в закрытых складах, рассортированными по маркам, 
диаметрам, длинам. Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг. Подают 
к месту монтажа башенным краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные 
стержни подаются к месту монтажа пучками. 
5. На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают места их 
расположения. 
6. Для образования защитного слоя между арматурой и опалубкой 
устанавливают фиксаторы с шагом 0,8-1,0 м. 
7. Армирование конструкций плиты перекрытия выполнять в следующей 
последовательности: 
- подача мерных стержней на опалубку плиты перекрытия; 
- для удобства вязки нижней сетки укладка рядами через 1,5 м. деревянных 
брусков - подкладок длинной 1-1,5 м. толщиной 25 мм под рабочую арматуру; 
- установка к стержням арматуры нижней сетке пластмассовых фиксаторов 
защитных слоев, вытягивание из под связанной сетки брусков подкладок; 
- установка и крепление в палубе распределительных электрических коробок, 
прокладка и крепление к арматурной сетке труб электропроводки; 
- вязка верхних сеток и их высотная фиксация над нижней сеткой; 
- установка технологических стержней для заглаживания поверхности плиты 
перекрытия (при необходимости); 
 - установка арматурного каркаса колонн (на всю высоту этажа или его часть) 
выше лежащего этажа. 
 
3.3.3 Указания по бетонированию перекрытия 
 
1. До начала бетонирования необходимо проверить и принять по акту все 
конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования. 
Кроме того, поверхность палубы должна быть очищена от мусора, грязи, 
масел, цементной пленки и т.п. Верх колонн и стен смочить водой. 
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2. Доставка бетонной смеси предусматривается автобетоносмесителями. 
3. Подача бетонной смеси к месту укладки производится краном в бункерах. 
Разгрузка бункера выполняется в нескольких точках, чтобы избежать трудоемкую 
операцию по ручной перекладке бетона. 
4. Бетонную смесь укладывать, разравнивать и заглаживать по маячным 
рейкам (арматурным стержням), которые в период арматурных работ 
устанавливают рядами через 2-2,5 м и прикрепляют к армокаркасу плиты 
перекрытия. Допускается для контроля толщины укладываемого слоя бетона 
использовать шаблон. Уплотнение бетонной смеси производят глубинными или 
поверхностными вибраторами. Продолжительность вибрирования устанавливать 
опытным путем. Основными признаками достаточного уплотнения бетонной смеси 
являются: прекращение ее оседания, появление цементного молока на поверхности 
бетона и отсутствие выделения пузырьков воздуха. 
5. При уплотнение бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 
арматуру и закладные изделия, элементы креплений опалубки. 
6. При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается 
только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на опалубку 
перекрытия. 
7. При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия 
расстояние между нижней кромкой бункера и поверхностью, на которую 
укладывается бетон, должен быть не более 1,0 м. 
8. Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями шириной 1,5-
2,0м, одинаковой толщины, без разрывов, с последовательным направлением 
укладки в одну сторону. 
9. При бетонировании плит поверхность рабочих швов устраивают (согласно 
разбивки на захватки) перпендикулярно поверхности плиты 
Допускается устройство поверхности рабочего шва с использованием сетки 
рабицы из проволоки диаметром 1,0-1,1мм с размером ячейки 5х5мм. Сетка 
устанавливается между верхней и нижней сеткой плиты перекрытия и крепится 
вязальной проволокой через 0,5 м. 
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3.3.4 Демонтаж опалубки перекрытия 
 
1. До начала работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия должен 
набрать прочность не менее 70% от проектной. Письменное разрешение на 
демонтаж опалубки должен дать главный инженер строительной организации. 
2. Распалубка конструкций должна производиться без ударов и толчков. 
Чтобы не повредить щиты опалубки при отрыве от бетона, пользуются разного 
вида ломиками. Отрывать щиты с помощью крана и лебедки не разрешается. 
3. Работы по разборке опалубки на захватке производится в следующем 
порядке: 
- разобрать опалубку проемов и отверстий плиты перекрытия (рабочие 
двигаются по забетонированной плите); 
- снять инвентарные промежуточные стойки уложить их в контейнер; 
- опустить несущие балки опалубки на 6 см; 
- опрокинуть на бок распределительные балки; 
- вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер; 
- листы водостойкой фанеры при помощи вилки опустить вниз и сложить в 
штабель (за исключением которые остаются под контрольными стойками); 
- демонтировать несущие балки опалубки; 
- установить контрольные стойки (стойки безопасности должны 
располагаться на расстоянии не более 3 метров); 
- работы по разборке опалубки выполнять звеном рабочих, которое состоит 
из 6 человек: плотник 3 разряда-2 человека (разбирают опалубку проемов и 
выполняют ручные транспортные работы в пределах этажа), плотники 4 разряда-4 
человека (два звена по 2 человека- выполняют разборку опалубки плиты 
перекрытия). 
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3.4 Техника безопасности и охрана труда 
 
При производстве арматурных, опалубочных и бетонных работ следует 
руководствоваться действующими нормативными документами: 
- СП 54.13330.2011 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
- СП 13-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
- ГОСТ 12.3.002-75* Процессы производственные. Общие требования. 
- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно методические документы. 
1. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается 
на руководителя работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет 
организационное руководство арматурными, опалубочными, бетонными и 
монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и 
указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на 
объекте. 
2. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), 
выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 
освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 
приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 
Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 
строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 
3. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых 
ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и 
времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство 
работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником 
производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих 
работ. 
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4. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные 
защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо 
видимые в любое время суток. 
5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги 
должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны 
находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, 
фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. 
Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой 
водой. 
6. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, 
чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 
маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, 
штабелей грузов. 
7. На строительной площадке обязательно должен быть график движения 
основных строительных машин по объекту. 
8. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность 
связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены. 
9. Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед 
пуском её в действие необходимо подавать звуковой сигнал. 
10. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, 
должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям в Проекте производства 
работ. 
11. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
- ознакомить рабочих с рабочей технологической картой под роспись; 
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 
приспособлений; 
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения 
операций; 
- разрешать работать только с исправными грузозахватными 
приспособлениями; 
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- запрещать применять стальные канаты, сращенные узлами и имеющие на 
одном шаге свивки более 10% оборванных проволок; 
- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного 
снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м. 
12. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 
прошедшие: 
- медицинский осмотр и признанные годными для выполнения арматурных 
опалубочных, бетонных и монтажных работ; 
- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, 
пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об 
этом   специальное удостоверение; 
- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии 
и инструктаж непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж 
проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа 
регистрируется в специальном журнале; 
- обучение по утвержденной программе и сдавшие экзамен по специальности   
такелажник на монтаже конструкций. 
 
3.5 Требования к качеству работ 
 
На объекте ежедневно должен вестись журнал бетонных работ. 
Контроль и оценка качества работ при возведении плиты перекрытия 
выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов: 
- СП 70.13330.2011 Несущие и ограждающие конструкции. 
- СП 48.13330.2011 Организация строительства. 
1. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться 
специалистами или специальными службами, оснащенными техническими 
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и 
возлагаться на руководителя (прораба, мастера), выполняющего возведения плиты. 
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2. Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 
качеством используемых материальных элементов, так и тщательностью 
соблюдения регламентирующих положений технологии на всех стадиях 
комплексного процесса. Для этого необходим контроль и его осуществляют на 
следующих стадиях; при подготовке опалубки к укладке бетонной смеси; при 
транспортировании бетонной смеси; при уходе за бетоном в процессе его 
твердения. Все исходные материалы должны отвечать требованиям нормативной 
литературы. 
3. В процессе опалубливания контролируют правильность установки 
опалубки, креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, взаимное 
положение опалубочных форм и арматуры (для получения заданной толщины 
защитного слоя). Правильность положения опалубки в пространстве проверяют 
привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры – обычными 
измерениями. 
4. В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 
приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); при 
складировании и транспортировке (правильность складирования по маркам, 
сортам, размерам, сохранность при перевозках); при изготовлении арматурных 
элементов и конструкций (правильность формы и размеров, качество сварки, 
соблюдение технологии сварки). После установки и соединения всех арматурных 
элементов в блоке бетонирования проводят окончательную проверку правильности 
размеров и положения арматуры с учетом допускаемых отклонений. 
5. Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей 
поверхности опалубки и качество ее смазки. 
6. При транспортировании бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала 
схватываться, не распадалась на составляющие (расслоение), не теряла 
подвижность из-за потерь воды, цемента или схватывания. 
7. На месте укладки бетонной смеси следует обращать внимание на высоту 
сбрасывания смеси, продолжительность вибрирования и равномерность 
уплотнения, не допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 
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8. Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 
смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появления на поверхности 
цементного молочка. 
9. Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на 
основании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов- кубиков, 
изготовленных из бетона одновременно с его укладкой и выдержанных в тех же 
условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых блоков. Для испытания на 
сжатие готовят образцы в виде кубиков с длинной ребра 160 мм. Для каждого 
класса бетона изготавливают серию из трех образцов близнецов. 
Для получения более реальной картины прочностных характеристик бетона 
из тела конструкции выбуривают керны, которые в дальнейшем испытывают на 
прочность. 
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3.5.1 Схема операционного контроля качества (Арматурные работы) 
 
Таблица 3.1 - Состав операций и средства контроля 
Этапы 
работ 
Контролируемые 
операции 
Контроль 
(метод, объем) Документация 
1 2 3 4 
 Проверить: 
- наличие документа о 
качестве; 
- качество арматурных 
изделий (при 
необходимости 
произвести требуемые 
замеры и отбор проб на 
испытания); 
- правильность 
установки и закрепления 
опалубки. 
 
Визуальный. 
 
 Визуальный,  
Подготови- измерительный Паспорт 
тельные  (сертификат) 
работы  Журнал работ 
 
 
Технический осмотр 
 
 Контролировать:   
 
 
Установка 
арматурных 
изделий 
- порядок сборки 
элементов арматурного 
каркаса, качество 
выполнения сварки 
(вязки) узлов каркаса; 
- точность установки 
арматурных изделий в 
плане и по высоте, 
Технический осмотр всех 
элементов. 
 
 
 
Технический осмотр всех 
элементов. 
 
 
 
Общий журнал 
работ 
 надежность их фиксации.   
 Проверить:   
 - соответствие   
 положения   
 установленных Визуальный,  
 арматурных изделий измерительный.  
Приемка 
выполненных 
работ 
проектному; 
- величину защитного 
слоя бетона; 
- надежность фиксации 
 
Измерительный. 
 
Технический осмотр всех 
Акт,      
освидетельсвование 
скрытых работ 
 арматурных изделий в элементов.  
 опалубке; Технический осмотр всех  
 - качество выполнения элементов.  
 сварки (вязки) узлов   
 каркаса.   
Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, 
линейка металлическая. 
Операционный контроль осуществляет: мастер (прораб). 
Приемочный контроль осуществляет: работники службы качества, мастер 
(прораб), представители технадзора заказчика. 
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Таблица 3.2 - Технические требования (СП 70.13330.2012) 
Параметры Предельные отклонения 
1 2 
Допускаемые отклонения: 
1. В Расстоянии между отдельно установленными рабочими 
стержнями. 
2. В расстоянии между рядами арматуры. 
3. От проектной толщины защитного слоя бетона не должна 
превышать: 
- при толщине защитного слоя до 15м 
± 20мм 
± 10мм 
 
+5мм 
 
3.5.2 Схема операционного контроля качества (Бетонные работы) 
 
Таблица 3.3 - Состав операций и средства контроля 
Этапы работ Контролируемые операции Контроль (метод, 
объем) 
Документация 
1 2 3 4 
Подготови- Проверить:  Акт  освидетель- 
тельные - наличие акта Визуальный ствования 
работы освидетельствования  скрытых работ, 
 раннее выполненных работ;  общий журнал 
 - установка пробок в местах Визуальный работ 
 расположения проемов,   
 отверстий, анкеров.   
Прием 
опалубки 
Наличие комплектов 
опалубки 
Визуально Общий журнал 
работ 
Монтаж 
опалубки 
Смещение осей опалубки от 
проектного положения 
Измерительный Журнал работ 
Укладка Контролировать:  Общий журнал 
бетонной смеси - соблюдение технологии Визуальный. работ. 
 укладки бетонной смеси,   
 (качество заглаживания   
 поверхности и степень   
 уплотнения бетонной   
 смеси); Измерительный  
 -   толщина   укладываемого Измерительный  
 слоя;   
 - шаг перестановки и   
 глубины погружения   
 вибраторов, правильность   
 установки вибраторов,   
 толщина бетонного слоя   
 при уплотнении.   
Уход за 
бетоном 
Соблюдение влажностного 
и температурного режимов. 
Измерительный Журнал работ. 
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Окончание таблицы 3.3 
Разборка 
опалубки 
Технологическая 
последовательность 
разборки элементов 
опалубки. 
Визуальный. Журнал работ. 
Подготовка 
опалубки 
Очистка элементов 
опалубки от бетонных 
наплывов. 
Визуальный. Журнал работ. 
 
3.5.3 Контрольно-измерительный инструмент 
 
- рулетка, уровень строительный, двухметровая рейка, нивелир. 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы 
качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. 
 
Таблица 3.4 - Технические требования 
Параметры Предельные отклонения 
1 2 
Допускаемые отклонения:  
1. Смещение осей опалубки от проектного положения. ± 8 мм 
2.   Отклонение   горизонтальных   плоскостей   на   всю  длину 20мм 
перекрытия.  
3.  Местные  неровности  поверхности  бетона  при     проверке 5мм 
двухметровой рейкой.  
4. Размер поперечного сечения элементов + 6; - 3мм 
 
3.6 Выбор монтажного крана по техническим параметрам  
 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Этим элементом 
является бункер-бадья БП-1,0 V=1 м3 ГОСТ 21807-76: 
Габаритные размеры: 3300х1500х1000. Вес бункер-бадьи с бетонной 
смесью составляет 2,9 т. 
Для строповки принимаем строп 4-ветвевой, 4СК10-4, грузоподъемность 
при строповке четырьмя стропами – 10 т; двумя стропами – 4 т. Масса стропа 
0,08985 т, расчетная высота 1,8. 
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Определяем монтажные характеристики: 
           а) Монтажная масса 𝑀𝑀м = 𝑀𝑀э + 𝑀𝑀г = 2,9 + 0,08985 = 2,99 т,                                             (3.1) 
где Мэ – масса элемента, т; 
Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств, т.  
          б) Монтажная высота подъема крюка 
          Нк = hо + hз + hэ + hг = 7,75 + 2,3 + 3,3 + 1,8 = 15,15 м                           (3.2) 
где    hо – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, м; 
hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 
положение, принимается по технике безопасности равным – 2,3 м; 
hэ   – высота элемента в положении подъема, м; 
hг  – высота грузозахватных устройств (расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка крана), м. 
          в) Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
стрелы 
          Нсc = Нк + hn = 15,15 + 2 = 17,15 м,                                          (3.3) 
где hn – высота полиспаста, принимается равным 2 м. 
          г) Требуемый монтажный вылет крюка 
Lк = b + b1 + b2 = 11,8 + 5 + 1 = 17,8  м,                                  (3.4) 
где b – ширина здания в осях или половина ширины здания при работе кранов с 
двух сторон, м; 
      b1 – расстояние от осей до выступающей частей здания, м; 
      b2 – расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью 
крана при его повороте, принимаемое равным 1 м; 
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           д) Требуемая длина стрелы     
             𝐿𝐿𝑐𝑐 = �(𝐿𝐿к − 𝑏𝑏3)2 + (Нсс − ℎш)2 = �(17,8 − 2)2 + (17,15 − 2)2 = 
= 21,89 м;                                                                                 (3.5) 
По полученным характеристикам по каталогу кранов подбираем 
автомобильный стреловой кран КС – 55713 – 1В с рабочими параметрами:              
Lc = 9,5 – 28 м, lk = 2,5 – 26 м, Mm = 25 т, Hk = 28,3 (37,3) м. 
 
 
Рисунок 3.1 – График зависимости грузоподъемности от вылета крюка 
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Рисунок 3.2 – Габаритные размеры автомобильного крана КС – 55713 – 1В 
 
3.7 Потребность в материально – технических ресурсах 
 
Таблица 3.5 – Машины и технологическое оборудование 
Наименование 
технологического процесса и 
его операций 
Наименование машины, 
технологического 
оборудования, тип, марка 
Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
Количество 
Подача материалов 
Кран стреловой 
автомобильный  
КС-55713-1В 
Q=25 т, Lc=28 м, 
Lк=26 м,  
Hк=28,3 м 
1 
Уплотнение бетонной смеси Вибратор глубинный  ИВ-112 R=0,36 м 2 
Уплотнение бетонной смеси Вибратор глубинный  ИВ-22 R=1,5 м 2 
Разравнивание бетонной 
смеси Виброрейка СО-131А L=1,5м; L=3м 2 
Сверление, пробивка 
отверстий в бетоне 
Дрель универсальная  
ИЭ-10393 2 - 
Линейные измерения Рулетка Р30Н2К L=30 2 
Выверка арматурных изделий, 
горизонтальных поверхностей 
Уровни строительные 
УС6-1 - 2 
Разметка и проверка 
прямолинейности конструкций Шнур размерочный L=15 м 1 
Выверка вертикальных 
поверхностей Нивелир со штативом Н-3 m=1,5 кг 1 
Выверка вертикальных 
поверхностей 
Теодолит со штативом  
Т-30 - 1 
Выверка вертикальных 
поверхностей Нивелирная рейка РН-3 L=3м 2 
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Таблица 3.6 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 
приспособления 
Наименование 
технологического процесса и 
его операций 
Наименование 
технологической оснастки, 
инструмента, инвентаря и 
приспособлений, тип, марка 
Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
Количество 
Подача материалов Строп 4СК10-4 Грузоподъемность  4т 1 
Подача материалов Строп УСК 1-1.6/2 Грузоподъемность 1.6т 1 
Подача бетонной смеси Бункер поворотный  БП-1,0 ГОСТ 21807-76 V=1,0 м2 1 
Зачистка арматуры Щетка стальная  ТУ 494-01-04-76 - 2 
Очищение балок, щитов 
опалубки Скребок металлический t=200 мм 1 
Сбор щитов опалубки Пила цепная электрическая N=1800  1 
Сбор щитов опалубки Гвозди строительные L=50мм - 
Сопутствующие работы Лом монтажный ЛО-28 L=1,3 м, m=3 кг 2 
Сварка арматуры Электроды ЭО4 ø4 3 
Обивка окалины, сбор 
опалубки 
Молоток 
 ГОСТ 11042-90 m=1,5 кг  2 
Выверка вертикальных 
поверхностей 
Отвес ОТ 1500-1 
ГОСТ 79498-80 m=1,5 кг 1 
Укладка бетонной смеси 
в перекрытие 
Сапоги резиновые  
ГОСТ 5375-79 - 12 
Укладка бетонной смеси 
в перекрытие 
Предохранительный пояс 
ГОСТ 50849-96 - 12 
Укладка бетонной смеси 
в перекрытие 
Каска защитная  
ГОСТ 12.04.010-75 - 12 
Укладка бетонной смеси 
в перекрытие 
Рукавицы специальные 
ГОСТ 12.040.10-75 - 12 
 
Таблица 3.7 – Материалы и изделия 
Наименование технологического 
процесса, его операций и объем 
работ 
Наименование материалов и 
изделий, марка 
Ед. 
 изм. 
Норма 
расхода 
на ед. 
издм. 
Потребность 
на объем 
работ 
Укладка бетона в перекрытие Бетон В25 м3 0,2 227,1 
Установка стоек с треногами Ст-1 100м 1,49 7,58 
Армирование плиты 
перекрытия 
Арматурные стержни ø8 
А400 т 1 1,02 
Армирование плиты 
перекрытия 
Арматурные стержни ø10 
А400 т 1 0,42 
Армирование плиты 
перекрытия 
Арматурные стержни ø12 
А400 т 1 21,73 
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Окончание таблицы 3.7 
Армирование плиты 
перекрытия 
Арматурные стержни ø14 
А400 т 1 0,38 
Армирование плиты 
перекрытия 
Арматурные стержни ø16 
А400 т 1 8,67 
 
 
3.8 Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы 
 
Калькуляцию составляем на основании действующих сборников ЕНиР.  
Целью составления калькуляции является определение трудоемкости 
работ и затрат на заработную плату при монтаже отдельных элементов и 
комплекса работ по монтажу конструкций в целом. Калькуляция приводится в 
таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
Обоснова
ние, 
ЕНиР 
Наименование работ 
Объем работ 
Состав звена 
На единицу измерения На объем работ 
Ед.изм Кол-во Нвр, чел.-час Расц.,руб.-коп. 
Трудоемкос
ть, Q, чел.-
час 
Сумма, руб.-
коп. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
§Е1-7, т.2 
п.27 а, б 
Подача арматуры башенным 
краном грузподъем. до 10 т. 100 т 0,32 
Машинист 5р-1 9,5 8-68 3,04 2-78 
Такелажн. 2р-2 19,3 12-35 6,18 3-95 
§Е1-7, т.2 
п.27 а, б 
Подача досок, стоек, балок 
башенным краном груз. до 10 т. 100 т 0,28 
Машинист 5р-1 9,5 8-68 2,66 2-43 
Такелажн. 2р-2 19,3 12-35 5,4 3-46 
§Е4-1-33 
т.1, стр.3 Установка стоек с треногой 100 м 7,58 
Плотник  
4р-1; 3р-2 7,8 5-69 59,12 43-13 
§Е4-1-34 
т.5, стр.3а Установка опалубки перекрытия м2 1136 
Плотник  
4р-1; 2р-1 0,22 0-15,7 249,92 178-35 
§Е4-1-46 
т.1, стр.7б 
Армирование плиты перекрытия 
стержнями диаметром 8 мм т 1,02 
Арматурщик 
4р-1; 2р-1 32 22-88 33,29 23-34 
§Е4-1-46 
т.1, стр.7в 
Армирование плиты перекрытия 
стержнями диаметром 10 и 12 мм т 22,15 
Арматурщик 
4р-1; 2р-1 16 11-44 354,4 253-4 
§Е4-1-46 
т.1, стр.7г 
Армирование плиты перекрытия 
стержнями диаметром 14 и 16 мм т 9,05 
Арматурщик 
4р-1; 2р-1 13 9-30 117,65 84-17 
§Е1-7, т.2 
п.15 а, б 
Подача бетона автомобильным 
краном грузподъем. до 25 т м3 227,1 
Машинист 5р-1 0,108 0-09,8 24,53 22-26 
Такелажн. 2р-2 0,216 0-13,9 49,05 31-57 
§Е4-1-49, 
т.1, стр.6 
Укладка бетона в перекрытие 
толщиной 20 см. м3 227,1 
Бетонщик  
4р-1; 2р-1 0,22 0-15,7 49,96 35-65 
§Е4-1-33, 
стр.3 Демонтаж стоек с треногами 100м 7,58 
Плотник  
4р-1; 2р-1 3,9 2-84,5 29,56 21-57 
§Е4-1-34, 
т.5, стр.3б Демонтаж опалубки перекрытия м2 1136 
Плотник  
3р-1; 3р-2 0,09 0-06 102,24 68-16 
Итого 1087 774-22 
Прочие неучтенные (15%) 163,05 116-13 
Итого 1250,05 890-35 
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3.9 Технико-экономические показатели 
 
Основные технико-экономические показатели технологической карты 
представлены в таблице 3.9. 
 
Таблица 3.9 – Технико-экономические показатели технологической карты 
Наименование Ед. изм. Количество 
Объем работ м3 227,1 
Трудоемкость чел.-см. 156,26 
Продолжительность работ дни 20 
Выработка на 1 рабочего в 
смену 
м3 1,45 
Максимальное количество 
рабочих в смену 
чел 8 
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4 Организация строительного производства 
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4.1 Общие сведения 
В настоящее время участок, отведенный под строительство, свободен от 
застройки. Рельеф участка спокойный. Здание входит в состав жилого 
комплекса «Серебряный». Проектируемый объект не находится в зоне опасных 
геологических процессов, а также не находится в зоне подтопления и 
затопления паводковыми и грунтовыми водами. 
Все работы, а также все транспортные пути, коммуникации, расстановку 
грузоподъемных механизмов, размещение складских площадок и 
производственно-бытового городка необходимо вести в соответствии со СНиП 
12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство». 
 
4.2 Выбор монтажного крана и привязка его к надземной части 
здания. Определение зон действия крана 
Подбор крана производился в разделе 3 ПЗ, п. 3.6. Принимаем кран 
автомобильный стреловой КС-55713–1В с рабочими параметрами: Lc = 9,5-28 м, 
lk = 2,5-26 м, Mm = 25 т, Hk = 28,3 (37,3) м. 
 
Рисунок 4.1 – Кран автомобильный КС-55713-1В 
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 Поперечную привязку от опоры крана до края здания производим, 
соблюдая безопасное расстояние между зданием и краном 
 B = lбез + h/2 = 1 + 5,8/2 = 3,9 м, 
где lбез – безопасное расстояние, принимается не менее 1 м [56, п. 3.2]; 
      h ‒ размер опорного контура крана поперек оси шасси при выдвинутых 
балках выносных опор (для крана КС-55713-1В h = 5,8 м). 
 Также при размещении строительного крана следует установить опасные 
для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально 
могут действовать опасные производственные факторы. 
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, над которыми 
происходит перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными 
ограждениями. 
К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся 
участки территории вблизи строящегося здания и этажи зданий в одной 
захватке, над которыми происходит монтаж конструкций. Эта зона 
ограждается сигнальными ограждениями. Производство работ в этих зонах 
требует специальных организационно-технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работающих. 
 В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают различные зоны: монтажную, рабочую, опасную 
зоны работы крана. 
 1. Монтажная зона, где возможно падение груза при установке и 
закреплении элементов 
 Rмз = Lг + lбез = 3,3 + 3 = 6,3 м,                                                                  (4.1) 
где Lг – наибольший габарит перемещаемого груза (в качестве монтажного 
элемента возьмем опалубочный щит с наибольшим габаритом = 3,3 м); 
lбез – минимальное расстояние отлета груза при его падении со здания, м 
[56].         
2. Рабочая зона – пространство, находящееся в пределах линии, 
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описываемой крюком крана: Rмаx = lк = 26 м. 
         3. Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза 
при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 
Перемещаемый элемент выбираем стержни арматурные. Габариты связки 
арматуры: длина L = 3890 мм, ширина 500 мм, высота 500 мм. 
Rоп = Rmax + 0,5 ∙ Bг + Lг + lбез = 26 + 0,5 ∙ 0,5 + 3,89 + 3,5 = 33,64 м,         (4.2) 
где lбез – минимальное расстояние отлета груза при его перемещении краном в 
случае его падения, м [56]. 
 
4.3 Проектирование складов на строительной площадке 
Проектирование складов ведем в следующей последовательности: 
– определяем необходимые запасы хранимых ресурсов; 
– выбираем метод хранения (открытый, закрытый и др.); 
– рассчитываем площади по видам хранения; 
– выбираем типы складов; 
– размещаем и привязываем склады на строительной площадке; 
– размещаем детали на открытом складе. 
Количество определённого материала, хранимого на складе, P определено 
по формуле: 
Р = (Робщ/Т)·Тн·К1·К2        (4.3) 
где Робщ  – количество материалов, деталей и конструкций; 
     Т ‒ продолжительность расчетного периода, дн; 
       Тн ‒ норма запаса материала, дн; 
         К1 ‒ коэф. неравномерности поступления материала на склад (1.1-1.5); 
         К2 ‒ коэф. неравномерности производственного потребления материала в  
течении расчетного периода (1.3). 
Полезная площадь склада: 
F=P/V        (4.4) 
где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2  площади склада. 
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Общая площадь склада: 
S=F/ß      (4.5) 
где ß – коэфф. использования склада характеризующий отношение полезной 
площади к общей (для закрытых складов - 0,6-0,7; при штабельном хранении - 
0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6; для открытых складов лесоматериалов - 0,4-0,5; 
для металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов - 0,6-0,7). 
Таблица 4.1 ‒ Расчет площади складов 
На
им
ено
ван
ие 
изд
ели
й, 
ма
тер
иал
ов 
и 
кон
стр
укц
ий
 
Пр
одо
лж
ите
льн
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пер
иод
а Т
, дн
. 
Потребность Коэфф. Запас 
материал дн 
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о м
ате
риа
лов
 
на 
скл
аде
 
Р 
Площадь 
склада 
Фа
кти
чес
кая
 
пло
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дь 
скл
ада
 
S,
 
м2
 
Об
ща
я 
на 
рас
чет
ны
й 
пер
иод
 
сут
очн
ая 
Pо
бщ
./T
 
К1 К2 
нор
ма
тив
н 
ый
 
Тн
 
рас
чет
ны
й 
Тн
К1
К2
 
нор
ма
тив
н 
ая 
V
, м
2 
рас
чет
ная
 
F,
 
м2
 
Кирпич,тыс. 
шт. 143 826 5,78 1,1 1,3 7 10,0 57,8 2,5 23,1 57,8 
 
Арматура, т 
 
150 
 
500 
 
3,33 
 
1,1 
 
1,3 
 
10 
 
14,3 
 
47,67 
 
2,3 
 
20,7 41,4 5 
Кровельные 
материалы, 
м3 
 
24 
 
870 
 
36,3 
 
1,1 
 
1,3 
 
10 
 
14,3 
 
518,4 
 
48 
 
10,8 21,6 0 
Минералова 
тн. 112 5110 45,6 1,1 1,3 7 10,0 456,7 29 15,8 
26,2 
5 
Оконные 
переплеты, 
дверные 
полотна 
 
96 
 
964 
 
10,0 
 
1,1 
 
1,3 
 
10 
 
14,3 
 
143,6 
 
13 
 
11,1 
 
22,0 
9 
Электрическ 
ие 
материалы 
 
55 
 
26,4 
 
0,48 
 
1,1 
 
1,3 
 
15 
 
21,4 
 
10,30 
 
5 
 
2,06 
 
4,12 
Сантех. 
материалы 
 
40 
 
50 
 
1,25 
 
1,1 
 
1,3 
 
15 
 
21,4 
 
26,81 
 
1 
 
26,8 53,6 3 
Сборный 
железобетон 
 
36 
 
29,1 
 
0,6 
 
1,1 
 
1,3 
 
7 
 
10,0 
 
6,1 
 
0,8 
 
7,6 
 
11 
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4.4 Проектирование внутрипостроечных дорог 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 
несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные 
дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 
стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 
строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 
обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 
помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 
используем существующие и проектируемые дороги.  
При трассировке дорог соблюдены следующие минимальные расстояния: 
– между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
– между дорогой и забором, ограждающим стройплощадку – 1,5 м. 
На стройгенплане условными знаками четко обозначены въезды (выезды) 
транспорта. Ширина проезжей части двухполосной дороги – 6 м. Радиус 
закругления дорог – 12 м. Дорога обустроена мойкой колес на выезде. 
 
4.5 Проектирование временных зданий на строительной площадке 
Временными зданиями называются надземные подсобно-
вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 
производства строительно-монтажных работ. 
Временные здания сооружают только на период строительства. Их 
стоимость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных 
статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их – важной 
задачей при проектировании стройгенплана.  
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Количество временных зданий на строительных площадках может быть 
различным в зависимости от объемов работ, численности работающих и 
условий строительства. 
На стадии ППР число рабочих определяют по календарному плану. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. Ориентиро-
вочно можно пользоваться следующими данными: рабочие − 85%, ИТР и слу-
жащие – 12%; ПСО – 3%; в том числе в первую смену рабочих – 70%, осталь-
ных категорий – 80%. 
Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в 
строительстве (включая спецподрядные организации). 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 
определяем по формуле 
Fтр = N  ∙ Fн,                                                                                                    (4.6) 
где N – численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади гарде-
робных N – списочный состав рабочих во все смены суток; столовой – общая 
численность работающих на стройке, включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для 
всех других помещений N – максимальное количество рабочих, занятых в 
наиболее загруженную смену; Fн – норма площади на одного рабочего 
(работающего), м. 
Наибольшее число работающих на стройплощадке 36 чел.: рабочие – 30 
чел., ИТР и служащих – 4 чел., ПСО – 2 чел.  
Расчет временных зданий сводим в таблицу 4.2.  
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Таблица 4.2 – Расчет временных зданий 
№ Наименование помещений 
Числен-
ность 
рабочих 
Норма 
площади на 
одного ра-
бочего, м2 
Расчетная 
площадь, 
м2 
Принятый тип помеще-
ний 
1 
Гардеробная с 
помещением для 
отдыха, сушки и 
обогрева рабочих 
30 0,9 27 инвентарный 
2 Умывальная 25 0,2 5 инвентарный 
3 Душевая 17 0,54 9,18 инвентарный 
4 Туалет 21 0,07 1,47 инвентарный 
5 Контора 4 4 16 инвентарный 
6 Помещения для приема пищи 21 0,6 12,6 инвентарный 
По рассчитанным площадям подобраны временные помещения: 
– гардеробная с помещением для отдыха, сушки и обогрева рабочих 9х3 м 
(S = 27 м2); 
– умывальная, душевая 9х3 м (S = 24 м2); 
– туалет 2,1х1,3 м (S = 1,4 м2); 
– контора 6х3 м (S = 15,6 м2); 
– помещение для приёма пищи 9х3 м (S = 24 м2). 
Бытовой городок располагаем вне опасной зоны. 
 
4.6 Расчет автомобильного транспорта 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по 
заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту 
86,0
15,777
42,85,37 =⋅⋅⋅
⋅=⋅⋅⋅
⋅=
смсмтрi
цi
i кТgТ
tQ
N ,                                                           (4.7) 
где Qi – общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, т; 
tц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi  – продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
gтр – полезная грузоподъёмность транспорта, т; 
Тсм – сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5 ч; 
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Ксм – коэффициент сменной работы транспорта. 
Продолжительность цикла транспортировки груза 
42,802,020/6222,22 =+⋅+=+⋅+= tvltt прц ч,                                   (4.8) 
где tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам, в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 
      l – расстояние перевозки в один конец, км; 
      v – средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
      tм – период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 
Принимаем КАМАЗ-43114-017-15 грузоподъёмностью 7 тонн. 
 
4.7 Расчет потребности в воде 
Расход воды Qрасч определён по формуле 
Qрасч=Qпр+Qхоз-быт+Qпож ,      (4.9) 
где Qпр  - расход воды на производственные нужды, л/с; 
       Q хоз-быт - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с; 
       Qпож - расход воды на противопожарные нужды, л/с; 
В расходе воды на производственные нужды учтён расход на 
строительные и транспортные машины, механизмы и установки строительной 
площадки, технологические процессы (штукатурные работы, каменная кладка, 
цементная стяжка). Удельный расход воды на удовлетворение 
производственных нужд принят по таблице 2.40 [5]. 
Суммарный расход воды на производственные нужды Qпр вычислен по 
формуле 𝑄𝑄пр = 1,2∙𝐾𝐾2𝑡𝑡1∙3600 ∙ ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖 ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖,                     (4.10)      
где  qi - удельный расход воды на производственные нужды, л на ед. изм.; 
А - объем работ в сутки или смену; 
t1 - количество часов работы в смену, равно 8; 
К2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды, равен 1,5. 
Расчет общего сменного расхода воды на производственные нужды 
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приведён в таблице 4.3. 
Общий производственный расход воды ∑qi∙Ai, (л/см), определён с учетом 
поточного совмещения по времени работ и процессов в КПС, отдельно для 
земляных работ, устройства ростверка, работ по возведению надземной части и 
отделочных работ. 
Таблица 4.3 ‒ Расчет расхода воды на производственные нужды 
Потребитель, 
(количество 
потребителей) 
 
Измеритель Объем работы в смену 
Удельный 
расход воды, л 
Общий сменный 
расход воды, л 
 
Экскаватор (1 
машина) 
 
1 маш.ч 
 
8·1 = 8 
 
10,0 
 
80,0 
Бульдозер (1 
машина) сут. 0,5 600,0 300,0 
Автомашины (3 
машины) сут 0,5·3 = 1,5 600,0 900,0 
Бетононасос 1 маш.ч 8·1 = 8 20,0 160,0 
Бетоновоз сут. 0,5·3 = 1,5 700,0 1050,0 
Поливка бетона 
ростверка м
3 250,0 7,3 1825,0 
Железобетон в 
опалубке м
3 41,0 2,5 102,5 
Каменная кладка 1 000 шт. 6,02 220,0 1324,4 
Штукатурные 
работы м
2 425,6 8,0 3404,8 
Облицовка 
плиткой м
2 23,3 35,0 815,5 
Стяжка полов м2 53,7 35,0 1879,5 
 
 
Общий расход воды определён с учётом графика движения машин и 
составляет в разные периоды строительства: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- земляные работы 
80 + 300 + 900 = 1280 л/см; 
- устройство фундамента: 
160 + 1050 + 1825 = 3035 л/см; 
- надземная часть: 
160 + 1050 + 102,5 + 1324,4 = 2636,9 л/см; 
- отделочные работы: 
3404,8 + 815,5 + 1879,5 = 6099,8 л/см. 
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К расчёту принят наибольший сменный расход. Он приходится на 
отделочный цикл и составляет 6099,8 л/см. 
Подставляем значения в формулу (4.9), получаем 𝑄𝑄пр = 1,2∙𝐾𝐾2𝑡𝑡1∙3600 ∙ 6099,8 = 0,381 лс. 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Qхоз-быт, определён по 
формуле 𝑄𝑄хоз−быт = 𝑞𝑞2∙𝑁𝑁1∙𝐾𝐾2𝑡𝑡∙3600 + 𝑞𝑞3∙𝑁𝑁2𝑡𝑡2∙3600,           (4.11) 
где q2  - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л; 
      N1 - количество работающих в наиболее загруженную смену, чел; 
      К2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
      q3 - расход воды на прием душа одного работающего, л; 
      N2 - число работающих, пользующихся душем (50 % от числа рабочих в 
наиболее напряженную смену), чел; 
      t2 - продолжительность использования душевой установки, мин. 
Подставляем значения в формулу (4.10), получаем 𝑄𝑄хоз−быт = 59∙101∙38∙3600 + 42∙6045∙3600 = 0,63. 
Расход воды на пожаротушение (Qпож) зависит от территории 
строительной площадки. Поскольку площадь её менее 10 га, то расход воды на 
пожаротушение равен 10 л/с (две струи по 5 л/с каждая). 
Расчётный расход воды по формуле (4.8) равен: 
Qрасч= 0,38+0,63+10=11,01 л. 
Временное водоснабжение осуществлено за счет подключения временных 
трубопроводов к постоянной водопроводной сети. Трубы уложены ниже 
глубины промерзания грунта либо на меньшую глубину, но с утеплением 
шлаком, опилками и т. п., или по поверхности земли в утепленных коробах. 
Места врезки временных сетей в существующие показаны на СГП. 
Пожарные гидранты расположены вдоль дорог и проездов на расстоянии 
2 м от бровки последних. Колодцы с пожарными гидрантами размещены с 
108  
учетом прокладки рукавов от них до места тушения пожара на расстоянии не 
более 150 м. Расстояние от гидрантов до зданий не более 50 и менее 5 м. 
 
4.8 Проектирование временного электроснабжения 
Потребность в электроэнергии определяем путем прямого подсчета на 
период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 
формуле 𝑃𝑃 = 𝐿𝐿х �К1·Рмcos Е1 + К3 · Ров + К4 · Рон� =   
= 1,05 �0,5·1056100,7 + 0,8 · 1376 + 0,9 · 2762� = 82973,43В ∙ А = 82,97 кВ ∙ А,               (4.12) 
где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм = 900 · 2 + 250 + 780 · 2 + 80000 · 1 + 22000 = 105610 Вт – сумма 
номинальных мощностей работающих электромоторов; 
Ров = 15 ∙ (27 + 23 + 17,8 · 2 + 1,3 · 2) + 3 · 17,8 = 1376 Вт – суммарная 
мощность внутренних осветительных приборов; 
Рон = 1,5 · 1841 = 2762 Вт – мощность наружного освещения территории; 
Cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы инструментов; 
К3 = 0,8 – то же для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 – то же для наружного освещения. 
Результаты расчета заносим в таблицу 4.4. 
 Таблица 4.4 – Расчет электроэнергии  
Наименование, тип, марка Основные технические параметры 
Количество по 
годам 
Трубчатый дизель – молот С996 Мощность 22 кВт 1 
Станция прогрева бетона СПБ-80 Мощность 80 кВт 1 
Вибратор глубинный ВИ-75-3 Мощность 900 Вт 2 
Вибратор поверхностный РВ-17ВИ99 Мощность 250 Вт 1 
Дрель электрическая ЗУБР ЗДУ-
780ЭРК Мощность 780 Вт 2 
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4.9 Освещение строительной площадки 
Освещение строительной площадки осуществляется согласно 
требованиям п. п. 6.2.11 [43 и [44]. Электрическое освещение 
строительных площадок и участков подразделяется на рабочее, аварийное, 
эвакуационное и охранное. Рабочее освещение предусмотрено для всех 
строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное время 
и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего освещения 
(равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему 
добавляется местное). Общее равномерное освещение применяется, если 
нормируемая величина освещенности не превышает 2 лк. В остальных 
случаях в дополнение к общему равномерному должно устраивать общее 
локализованное освещение или местное освещение. 
Аварийное освещение предусмотрено в местах производства работ по 
бетонированию ответственных конструкций в  тех случаях, когда по 
требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим. На участках 
бетонирования железобетонных конструкций аварийное освещение должно 
обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов - 1 
лк на уровне укладываемой бетонной смеси. Эвакуационное освещение 
предусмотрено в местах основных путей эвакуации, а также в местах 
проходов, где существует опасность травматизма. Оно должно обеспечивать 
внутри строящегося здания освещенность 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк. 𝑛𝑛 = 𝑃𝑃∙𝐸𝐸∙𝑆𝑆𝑃𝑃л ,                      (4.13) 
где Р – удельная мощность, Вт/м2  (прожектор ПЗС-35 Р = 0,3 Вт/м2); 
Е – освещенность, лк (Е = 3,5 лк); 
s – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл = 1000 Вт). 
Подставляем значения в формулу (4.13), получаем 𝑛𝑛 = 0,3∙3,5∙88021000 = 9,2. 
Принимаем 10 прожекторов. В качестве источника электроэнергии 
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принимаем районные сети высокого напряжения. В подготовительный 
период строительства сооружают ответвления от высоковольтной линии на 
площадку и трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВт. Питание от 
сети производится с трансформацией тока до напряжения 220/380 В. В 
качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии 
электропередач. 
Кабели от главного рубильника до щитовых и крановых рубильников 
проложены в трубах по дну траншей на глубине 0,8 м. Щитовые и 
рубильники установлены в закрытых ящиках. 
 
4.10 Разработка календарного плана производства работ 
Нормативную продолжительность строительства определяем по СНиП 
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздел 3. 
«Непроизводственное строительство», п. 4 «Просвещение и культура», п. 1. 
За расчетную единицу принимается показатель – строительный объем 
здания. Продолжительность строительства определяется методом 
интерполяции: 
a) Согласно [45] п. 7 Общих положений принимается метод линейной 
интерполяции исходя из имеющихся в нормах мощностей 7,5 тыс. м3 и 15 
тыс. м3. с нормами продолжительности строительства соответственно 6 и 8 
мес; 
б) Мощность проектируемого здания – 12694,3 м3; 
в) Продолжительность строительства на единицу прироста мощности 
равна: (8-6)/(15,000-7,500) = 0,27 мес.; 
г) Прирост мощности равен 12,694-7,5=5,194 тыс. м3. 
д) Продолжительность строительства с учетом интерполяции будет равна: 
Т = 0,27·5,194 + 6 ≈ 7,5 мес. 
 е) Согласно норм, на территории г. Красноярск применяется 
коэффициент 1,0: 16 ·  1 = 16 мес. 
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Общая продолжительность – 7,5 мес., в том числе подготовительный 
период – 1,5 мес. 
  
4.11 Разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности 
 Охрана окружающей среды в период производства СМР 
Контроль за соблюдением закона об охране окружающей среды обязаны 
осуществлять руководители всех подразделений, ведущих работы на объекте. 
Все территории, используемые в процессе строительства, должны быть по 
окончании работ приведены в состояние. 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность деревьев, кустарников, травяного 
покрова на территории строительства. Временные автомобильные дороги и 
другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. При 
планировке почвенный слой, пригодный для последующего использования, 
должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных 
местах. 
Источники выделения вредных выбросов – передвижные. 
Воздействие на атмосферный воздух будут оказывать: 
1. Отработавшие газы двигателей автотехники, используемой при 
строительстве. 
2. Пыль при работе экскаватора, бульдозера и при движении 
автотранспорта по дорогам. 
3. Сварочный аэрозоль при производстве сварочных работ. 
При производимых работах в атмосферный воздух будут поступать: 
– диоксид азота;  
– ангидрид сернистый;  
– окись углерода;  
– углеводороды;  
– сажа, безопорен; 
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– оксид железа;  
– марганец и его соединения; 
– фтористый водород;  
– пыль неорганическая. 
Движение автотранспорта по территории стройплощадки проектируемого 
объекта ограничено скоростью 5 км/ч, территория по периметру огорожена 
(ограждение строительной площадки устраивается в подготовительный 
период). Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта.  
В процессе работ на площадках строительства образуются отходы 
производства и потребления. Образование отходов происходит, в основном, за 
счет упаковочной тары поставляемых материалов и оборудования, 
некондиционных строительных материалов и их остатков, непосредственно 
отходов строительного производства, а также отходов жизнедеятельности 
персонала, занятого в строительстве. 
В процессе строительства образуются следующие виды отходов: 
– твёрдые бытовые отходы (ТБО); 
– металлоотходы, включающие отходы стали, арматуры, металлическую 
тару, остатки и огарки сварочных электродов; 
– отходы древесины;  
– отходы стекла, керамики, цемента, железобетона и др.;   
– строительный мусор, куда включены отходы строительства, которые не 
вошли в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО). 
Не допускается сжигание отходов на строительной площадке. 
При уборке помещений в период строительства отходы и строительный 
мусор удаляются в контейнеры, перегружаются в автотранспорт и вывозятся с 
площадки строительства. 
Древесные отходы после окончания строительства реализуются 
населению на дрова. 
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 Правила электробезопасности 
Временные электрические сети и устройства монтировать и 
эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 
следующие способы: 
– защитное заземление; 
– зануление; 
– выравнивание потенциала; 
– система защитных проводов; 
– защитное отключение; 
– изоляция нетоковедущих частей; 
– электрическое разделение сети; 
– малое напряжение; 
– контроль изоляции; 
– компенсация токов замыкания на землю; 
– средства индивидуальной защиты. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 
друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 
установлены в стандартах и технических условиях. 
К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 
инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 
применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 
квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 
медицинских противопоказаний, установленных Министерством 
здравоохранения РФ. 
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Основные требования пожарной безопасности 
Пожарная безопасность должна обеспечиваться системами 
предотвращения пожаров и пожарной защиты. 
В процессе строительства запрещается применять открытый огонь во всех 
(кроме специальных) помещениях и курить вне отведенных для этого мест. 
Необходимо своевременно удалять горючие отходы и мусор, строго соблюдать 
все правила эксплуатации аппаратуры и контролировать состояние 
электросетей.  
В пределах строительной площадки в пожароопасных пунктах 
необходимо размещать противопожарные посты, снабженные табельным 
противопожарным инвентарем, а в стационарных помещениях следует 
предусматривать краны и брандспойты. Около поста должен висеть плакат с 
указанием телефонов, по которым следует звонить в случае возникновения 
пожара. 
При хранении на открытых площадках горючих строительных 
материалов, изделий, конструкций, а также оборудования и грузов в горючей 
упаковке, должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 
100 м2. Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или 
подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.  
На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 
краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 
вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 
искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 
Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 
взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 
предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 
электричества. 
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5.1 Социально-экономическое обоснование строительства 
учреждения дополнительного образования по ул. Вильского  28б в г. 
Красноярске 
 
В современных мире учреждения  дополнительного образования играют 
уникальную роль. Согласно ФЗ №273 «Об образовании в Российской 
Федерации»  дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на  
организацию их свободного времени. 
На 31 декабря 2005 года в системе образования Российской Федерации 
функционировало 2944 учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, в том числе 1917 — ДЮСШ, 464 — 
СДЮШОР, 556 — ДЮКФП, 7 — центров физической культуры. 
В целях развития системы дополнительного образования в 2016 году 
разработана концепция развития дополнительного образования, где определены 
следующие направления развития: через создание пространств выбора 
и проб удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и/или 
профессиональном совершенствовании. 
Численность детей, занимающихся по программам дополнительного 
образования, с каждым годом имеет положительную динамику роста, однако в 
систему дополнительного образования недостаточно вовлечены подростки и 
старшеклассники (не более 15% от общего количества детей, вовлеченных в 
систему дополнительного образования). 
В краевой системе образования доля детей и молодежи, занимающейся 
дополнительным образованием, составляет 70% от общей численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В целях обеспечения доступности 
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качественного дополнительного образования школьникам отдаленных сельских 
поселений, становление их социальной, образовательной, профессиональной 
мобильности, в краевой системе образования отработаны следующие формы 
организации дополнительного образования: краевые интенсивные школы, 
массовые социально-образовательные проекты, дистанционные формы 
дополнительного образования. 
Согласно постановлению администрации города Красноярска от 12 
ноября 2015 года № 720 об утверждении муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Красноярске" на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 
годов одним из основных является решение вопроса о дополнительном 
образовании детей и подростков в возрасте 5-18 лет. 
В муниципальной системе образования города Красноярска до 2013 года 
функционировало 25 учреждений дополнительного образования детей. С 
апреля 2013 года на основании Распоряжения администрации города от 
16.01.2013 «О координации деятельности муниципальных учреждений» в 
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города переданы детско-юношеские спортивные школы.  
Проанализируем показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет 
программами дополнительного образования по Российской Федерации» 
(рисунок 5.1).  Численность детей, участвующих в различных программах 
дополнительного образования,  по России в целом увеличивается. 
 
Таблица 5.1– Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования по Российской Федерации 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность 
(проценты) 
49.8 52 52.8 54.9 55.8 54.9 58.6 59.5 
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Рисунок 5.1 – Динамика показателя «Охват детей в возрасте 5-18 лет 
программами дополнительного образования по Российской Федерации» 
(данные с сайта  [https://www.fedstat.ru]) 
 
Также проанализируем показатель «Численность населения 
Красноярского края» (рисунок 5.2).  Численность населения Красноярского 
края, как и России в целом, увеличивается. 
С 2009 года наблюдается положительная динамика показателя, 
количество родившихся больше, чем умерших за определенный период. По 
результатам статистики можно сделать вывод, что население в Красноярском 
крае растёт. Следовательно, спрос на образовательные учреждения, в частности 
учреждения дополнительного образования,  будет так же возрастать. 
 
Таблица 5.2– Численность населения Красноярского края 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность 
(тыс. чел) 
2889 2882 2829 2838 2846 2852 2858 2866 
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Рисунок 5.2 – Динамика показателя «Численность населения 
Красноярского края, тыс. чел» (данные с сайта  [http://www.gks.ru/]) 
 
Место расположения проектируемого учреждения дополнительного 
образования по  можно увидеть на рисунке 5.3, где показано  место застройки. 
Проектируемое здание  является частью  жилого комплекса «Серебряный», 
расположенного в Октябрьском районе города Красноярска на улице 
Вильского.  Среди 7-ми районов города Октябрьский район занимает второе 
место по величине территории и численности населения. Выгодной 
особенностью района является его непосредственное соседство с значительной 
зеленой зоной. С экологической точки зрения, Октябрьский район является 
самым привлекательным в Красноярске. 
 Рисунок 5.3 – Расположение объекта строительства 
  на карте г. Красноярска 
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Квартал жилого комплекса «Серебряный» (рисунок 5.4) будет иметь свой 
«зеленый» сквер для пеших прогулок (ввод сквера - 4 квартал 2017 года), 
оборудованный лавочками и фонарями, а также систему видеонаблюдения и 
спортивную площадку с резиновым покрытием для 
футбола/волейбола/баскетбола.  Предусмотрено возведение обширной 
инфраструктуры: детского сада, отдельно стоящих 2-этажных зданий 
общественного назначения, а также коммерческих помещений, занимающих 
первые этажи жилых домов. По замыслу создателей ЖК «Серебряный» сможет 
похвастаться зеленью газонов и клумб. Также для удобства в шаговой 
доступности расположена остановка общественного транспорта.   
 
 
 
Рисунок 5.4 – Схема расположения жилого комплекса "Серебряный" 
на карте г. Красноярска 
 
Таким образом, проведенный социально-экономический анализ показал, 
что тема выпускной квалификационной работы  «Учреждение дополнительного 
образования по ул. Вильского  28б в г. Красноярске» актуальна, а 
строительство здания будет целесообразно. 
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5.2 Составление и анализ расчета стоимости строительства 
учреждения дополнительного образования по ул. Вильского  28б в г. 
Красноярске с применением НЦС 
 
Для определения прогнозной стоимости строительства объекта был 
выбран способ расчета с применением государственных сметных нормативов. 
НЦС – укрупненные нормативы цены строительства – используются для 
определения предельного (максимального) объема денежных средств, 
необходимого и достаточного для возведения объекта непроизводственного 
значения, строительство которого финансируется из средств федерального, 
регионального или местного бюджета.  
Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 
определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы. 
Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 
августа 2014г. N506/пр. 
Для определения планируемой стоимости строительства проектируемого 
объекта составляется таблица на основании МДС 81-02-12-2011 «Методические 
рекомендации по применению государственных сметных нормативов - 
укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры», утвержденными Приказом Министерства регионального 
развития РФ от 04.10.2011 г № 481.  
НЦС предусматривают стоимость строительства на установленный 
измеритель по объекту для выполнения строительно-монтажных работ (СМР) 
при строительстве объекта в нормальных условиях, не осложненных внешними 
факторами. 
Показатели НЦС включают в себя: 
1) Затраты на строительство объектов капитального строительства, 
отвечающих градостроительным и объемно-планировочным требованиям, 
предъявляемым к современным объектам повторно применяемого 
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проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на 
строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с 
применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений. 
2) Затраты, предусмотренные действующими нормативными 
документами в сфере ценообразования для выполнения работ при 
строительстве объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных 
внешними факторами. 
3) Затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, 
затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 
(механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, затраты на 
строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты на 
производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением 
заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий 
на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным 
решениям, расходы на страхование, затраты на проектно-изыскательские 
работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и 
строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 
оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в таблице 
5.3. 
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Таблица 5.3 – Расчет прогнозной стоимости строительства учреждения 
дополнительного образования по ул. Вильского  28б в г. Красноярске 
№ 
Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование Единицы измерения Количество 
Стоимость 
ед. 
измерения 
по 
состоянию 
на 28.08.14 
в тыс. руб 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне тыс. 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Учреждение 
дополнительного 
образования по ул. 
Вильского  28б в г. 
Красноярске  
     
1.1 Стоимость на 3001 м2 
НЦС 81-02-03-
2014, табл. 03-
02-001, 
расценка 03-02-
001-12 
1 место 600 424,65 255390 
1.2 
Поправочный коэф, 
учитывающий 
сейсмичность 
района стр-ва 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 3 
  1  
2 Поправочные коэффициенты      
2.1 
Коэффициент, для 
городского 
строительства в 
городах с 
населением более 
100 тыс. чел. 
НЦС 81-02-03-
2014, п.18   1,1  
2.2 Поправочный 
коэффициент 
перехода от базового 
района Московской 
область к ТЕР 
Красноярского края 
(1 зона) 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 2 
  1,0  
2.3 Регионально- 
климатический 
коэффициент 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 1 
  1,09  
2.4 Зональный 
коэффициент (I 
зона) 
МДС 81-02-12-
2011, 
приложение 2 
  1,0  
 Стоимость 
строительства с 
учетом 
коэффициентов 
    306212,6 
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Продолжение таблицы 5.3 
 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Всего по состоянию 
на 28.08.2014 
    306212,6 
 Продолжительность 
строительства 
 мес. 8   
 Начало 
строительства 
5.05.2016 г.     
 Окончание 
строительства 
 
 
5.01.2017 г.     
4 Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России:  
Ин стр. с 01.01.2016 
пo 31.12.2016 =   
104,4 % 
Ипл. п. с 01.01.2017 
по 31.12.2017 = 
105,7%/ 
Информация 
министерства 
экономического 
развития РФ 
  1,07  
 Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства 
    327647,5 
5 НДС Налоговый 
кодекс РФ 
% 18  58976,6 
7 Всего с НДС     386624,05 
 
 
Прогнозная стоимость планируемого к строительству объекта 
определяется по формуле 
 
СПР = [(∑ НЦС𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖=1 ·М·Кс·Ктр·Крег·Кзон) + Зр]·ИПР + НДС =  
=[ 255390 ·1, 1 ·1,09·1]·1,07 +58976,6=386624,05 тыс. руб.                               (5.1)  
                                                                                                                                                    
где НЦС𝑖𝑖 - используемый показатель государственного сметного норматива – 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N – общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по 
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конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
М – мощность планируемого к строительству объекта; 
ИПР – прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития РФ; 
Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов РФ; 
Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатический условия 
осуществления строительства (приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах РФ (приложение №3 к МДС 81-02-12-
2011); 
Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004); 
НДС – налог на добавленную стоимость 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
 
 Ипр = Ин.стр.100 ∙ (100 + Ипл−1002 )/2;                                                                 (5.2) 
 
где, Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные 
вложения)», используемый для прогноза социально-экономического развития 
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Российской Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой 
даты начала строительства, в процентах; Ипл - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 
процентах. 
Прогнозная стоимость учреждения дополнительного образования по ул. 
Вильского  28б в г. Красноярске  составляет 386624,05 тыс. руб.  
 
 5.3 Определение стоимости работ на устройство монолитного 
перекрытия второго этажа с применением ПК Гранд-Смета 
 
5.3.1 Пояснительная записка к локальному сметному расчету на 
устройство монолитного перекрытия второго этажа 
 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
РФ», МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных 
расценок на строительные и специальные строительные работы». 
При составлении сметной документации был использован программный 
комплекс «Гранд-СМЕТА».  
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки (ТЕР-ы) на строительные и монтажные работы 
строительства объектов промышленно – гражданского назначения, 
составленные в нормах и ценах, введенных с 1 января 2001 года. 
Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2001 г. с 
переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. с использованием индексов – 
дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС». 
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
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монтажных работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33-2004. 
Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда (МДС81-25.2004). 
К категории лимитированных затрат относят:  
- средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,8% 
(Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 
сооружений ГСН 81-05-01-2001); 
-резерв на непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 2%; 
-затраты на производство работ в зимнее время – 2,86% (ГСН 81-05-02-
2007 п.11.2 табл. 4); 
- cтавка НДС – 18%. 
Объемы работ при составлении сметы рассчитаны по проекту. 
Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 
нормам (расценкам) и ценами и пропорциональна объему работ. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Таким  образом,  в  результате  подсчетов  объемов  работ  и 
соответствующему применению расценок сборников ТЕР и цен на материалы 
сборников ТСЦ и прайс-листов, применения лимитированных затрат и НДС, 
определена полная стоимость строительно-монтажных работ на устройство 
монолитного перекрытия второго этажа учреждения дополнительного 
образования по ул. Вильского  28б в г. Красноярске. При этом, для перевода в 
текущий уровень цен использован единый индекс к СМР равный 6,91 согласно 
Письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
№8802-ХМ/09 от 20.03.2017 года. 
Стоимость работ на устройство  монолитного перекрытия второго этажа 
по локальному сметному расчету составила    8340,632 тыс. руб.  Она 
показывает предварительную сумму денежных средств, необходимых для 
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строительства данного объекта в соответствии с проектными материалами. 
Трудоемкость производства  работ составила 4403,44 чел-час. Средства на 
оплату труда составили  47,463 тыс. руб. 
Локальный сметный расчет на устройство монолитного перекрытия 
второго этажа приведен в Приложении А. 
 
 
5.3.2 Анализ локального сметного расчета на устройство 
монолитного перекрытия второго этажа 
 
Анализ структуры сметной стоимости  работ на устройство монолитного 
перекрытия второго этажа приведен в таблице 5.4. 
 
Таблица 5.4  – Структура локального сметного расчета на устройство 
монолитного перекрытия второго этажа (в ценах I кв. 2017 г.) 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 5987871,14 71,79 
в том числе:   
- материалы 5485531,83 65,77 
-  эксплуатация машин 202971,23 2,43 
- основная заработная плата 327971,27 3,93 
Накладные расходы 383525,04 4,60 
Сметная прибыль 244608,82 2,93 
Лимитированные затраты, всего 452327,03 5,42 
НДС 1272299,77 15,25 
ИТОГО 8340631,8 100 
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Рисунок 5.5 –  Структура локального сметного расчета на  устройство 
монолитного перекрытия второго этажа (в ценах I кв. 2017 г.) 
Таким образом, стоимость работ на устройство монолитного перекрытия 
типового этажа составила 8340631,8 руб. с учетом лимитированных затрат и 
НДС.  Затраты на материалы составили 5 485 531,83руб  или 65,77% от 
стоимости общестроительных работ, эксплуатация машин – 202 971,23руб. или 
2,43% от стоимости общестроительных работ, основная заработная плата – 327 
971,27руб. или 3,93% от стоимости общестроительных работ. Накладные 
расходы и сметная прибыль – 383 525,04 руб. или 4,60% и 244 608,82руб. или 
2,93 % соответственно. 
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5.4 Расчет основных технико-экономических показателей 
учреждения дополнительного образования по ул. Вильского  28б в г. 
Красноярске 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 
формуле 
 
 𝐾𝐾пл = 𝑆𝑆пол𝑆𝑆общ = 1901,53001 = 0,64,                                                                          (5.3) 
 
где 𝑆𝑆пол – полезная площадь здания, 1901,5 м2; 
      𝑆𝑆общ – общая площадь здания, 3001 м2. 
 
Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по формуле 
 𝐾𝐾об = 𝑉𝑉стр𝑆𝑆общ = 12694,3 3001 = 4,23,                                                                         (5.4) 
 
где 𝑉𝑉стр –  строительный объем здания, 12694,3 м2; 
      𝑆𝑆общ – общая площадь здания, 3001 м2. 
Общая стоимость и стоимость строительно-монтажных работ (СМР) 
определяется по укрупненным нормативам цены строительства. 
Удельные показатели сметной стоимости (1 м² полезной площади, 1 м² 
общей площади, 1 м³ строительного объема) определяются путем деления 
общей сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую площадь 
и строительный объем здания. 
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Расчетное значение сметной стоимости 1 м²  общей площади здания 
определяем по формуле 
 
 С = Снцс𝑆𝑆общ = 386 624 050 3001 = 128831,7 руб./м2;                                               (5.5) 
 
где Снцс –  сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 386 624 050 руб.; 𝑆𝑆общ – общая площадь здания, 3001 м2. 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м²  полезной площади здания 
определяем по формуле 
 С = Снцс𝑆𝑆пол = 386 624 0501901,5 = 203325,8 руб./м2;                                               (5.6) 
 
где Снцс –  сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 386 624 050 руб.; 
      𝑆𝑆пол – полезная площадь здания,1905,1 м2. 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем по 
формуле 
 С = Снцс𝑉𝑉стр = 386 624 050 12694,3 = 30456,5 руб./м2;                                                 (5.7) 
 
где Снцс –  сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 386 624 050 руб.; 
      𝑉𝑉стр –  строительный объем здания, 12694,3 1 м2. 
Основные технико-экономические показатели учреждения 
дополнительного образования по ул. Вильского  28б в г. Красноярске 
представлены в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Основные технико-экономические показатели учреждения 
дополнительного образования по ул. Вильского  28б в г. Красноярске 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 1365,2 
Количество этажей, шт. 2 
Высота этажа, м 3,9 
Строительный объем, м3 12694,3 
Общая площадь, м2 3001 
Полезная площадь, м2 1901,5 
Планировочный коэффициент 0,64 
Объемный коэффициент 4,23 
Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 386 624 050 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 128831,7 
Сметная стоимость 1 м2 полезной площади, руб. 203325,8 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, руб. 30456,5 
Продолжительность строительства, мес. 8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выпускная квалификационная работа на тему «Учреждение 
дополнительного образования по ул. Вильского 28б в г. Красноярске» 
разработана в соответствии с заданием.  
В архитектурно-строительном разделе было проработано и обосновано 
объемно-планировочное решение здания, произведен теплотехнический расчет 
стены. 
В расчетно-конструктивном разделе был произведен статический и 
конструктивный расчет монолитной плиты перекрытия и монолитной колонны 
КМ-1, был рассчитан и сконструирован фундамент, определены нагрузки на 
сваи. Кроме того, было выполнено технико-экономическое сравнение двух 
вариантов фундаментов, по результатам которого возведение свайного 
фундамента из забивных свай в заданных инженерно-геологических условиях 
экономически выгоднее. 
В технологии строительного производства разработана технологическая 
карта на монтаж монолитной плиты перекрытия. При разработке 
технологической карты учтена последовательность проведения работ, 
проработаны и применены требования безопасности при проведении 
строительно-монтажных работ. 
В организации строительного производства определена 
продолжительность строительства на основании Части II, СНиП 1.04.03-85* 
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений», разработан строительный генеральный 
план на основной период строительства. 
В разделе экономики строительства была определена и проанализирована 
стоимость возведения учреждения дополнительного образования в г. 
Красноярске по НЦС, также был составлен и проанализирован локальный 
сметный расчет на монтаж монолитной плиты перекрытия. 
Выпускная квалификационная работа разработана на основании 
действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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Приложение А
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на устройство монолитного перекрытия второго этажа
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.1 квартал 2017 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР08-07-
002-01
Установка и разборка стоек металлических с 
треногой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цена на 1 квартал 2017 г. 
СМР=6,91
НР, (1303,24 руб.): 122% от ФОТ (1068,23 руб.)
СП, (854,58 руб.): 80% от ФОТ (1068,23 руб.)
100 м2 
горизонта
льной 
проекции
1.49 1064.78 716.93 27.36 1586.52 1068.23 40.77 70.2 104.6 0.18 0.27
2 ТЕР06-01-
087-02
Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки 
перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цена на 1 квартал 2017 г. 
СМР=6,91
НР, (11161,76 руб.): 120% от ФОТ (9301,47 руб.)
СП, (7162,13 руб.): 77% от ФОТ (9301,47 руб.)
10 м2 
конструкц
ий
101.8 313.44 59.8 211.92 31.57 31908.19 6087.64 21573.46 3213.83 6.5 661.7 2.68 272.82
3 ТЕР07-01-
058-01
Усиление сборных железобетонных 
конструкций: установкой каркасов, сеток и 
стержневой арматуры
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цена на 1 квартал 2017 г. 
СМР=6,91
НР, (21266,14 руб.): 130% от ФОТ (16358,57 руб.)
СП, (13904,78 руб.): 85% от ФОТ (16358,57 руб.)
1 т 
арматуры 
или 
болтов
32.2 6115.44 508.03 68.4 196917.17 16358.57 2202.48 52.7 1696.94 0.45 14.49
_ 8340,632
47,463
_____________________________________________________ 4403,44
                           Раздел 1. Устройство монолитной плиты перекрытия
Т/з мех.
ВсегоВсего В том числе
Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.Всего
Стоимость единицы, руб.
В том числе
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з осн.
раб.на 
ед.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕР06-01-
041-01
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: 
до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цена на 1 квартал 2017 г. 
СМР=6,91
НР, (21771,76 руб.): 105% от ФОТ (20735,01 руб.)
СП, (13477,76 руб.): 65% от ФОТ (20735,01 руб.)
100 м3 в 
деле
2.04 94915.6 9710.53 2723.94 453.69 193627.82 19809.48 5556.84 925.53 951.08 1940.2 31.17 63.59
Н 1. 204-9001 Арматура т 7,66
15,63
5 СЦМ-204-
0020
Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цена на 1 квартал 2017 г. 
СМР=6,91
т 1.86 9647.76 17944.83
7 СЦМ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цена на 1 квартал 2017 г. 
СМР=6,91
т 0.42 9422.29 3957.36
8 СЦМ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цена на 1 квартал 2017 г. 
СМР=6,91
т 21.73 9044.78 196543.07
9 СЦМ-204-
0023
Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цена на 1 квартал 2017 г. 
СМР=6,91
т 0.38 8891.73 3378.86
10 СЦМ-204-
0024
Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цена на 1 квартал 2017 г. 
СМР=6,91
т 8.67 8739.67 75772.94
11 СЦМ-401-
0069
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 25 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цена на 1 квартал 2017 г. 
СМР=6,91
м3 227.1 638.11 144914.78
6807207.54 4403.44 351.17
866551.54 43323.92 29373.55 4139.36 4403.44 351.17
55502.9
35399.25
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого по разделу 1 Устройство монолитной плиты перекрытия
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3744.34 104.6 0.27
50232.08 661.7 272.82
232088.09 1696.94 14.49
671389.18 1940.2 63.59
957453.69 4403.44 351.17
6616005 4403.44 351.17
6807207.54 4403.44 351.17
793854.1
29373.55
47463.28
55502.9
35399.25
122529.74
6929737.28
138594.75
7068332.03
1272299.77
8340631.8 4403.44 351.17
Составил 
Проверил 
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цена на 1 квартал 2017 г. СМР=6,91"
  Всего с учетом ЗУ "  СМР=2,89%"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
  Конструкции из кирпича и блоков


